

DODATEK č. 07499-2021-4502-D-0189/97-01-016-S00656-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – „SEZ - doprůzkum a aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě rozvodna společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.**
se sídlem: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07499-2020-4502-S-0189/97-01-016-S00656 ze dne 27. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 6. 5. 2021 označeného „SEZ - doprůzkum a aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě rozvodna společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č. 1“ včetně přílohy č. 1 - Rozpočet, doručeného dne 11. 5. 2021 objednateli pod PID: MFCRBXGNVZ, č. j.: MF-2687/2021/4502-21 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **584 470,- Kč** (slovy: pět-set-osmdesát-čtyři-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit doplňkový doprůzkum a doručit závěrečnou zprávu objednateli nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.6.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 21.6.2021
Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX