

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EV DENCE SMLUV				
HMSK	SML	pop. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

## DODATEK Č. 1 ke kupní smlouvě

**uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:**

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ/70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: genmjr. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

**(dále jen „kupující“)**

a

**VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

Sídlo: Cihelní 1575/14, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

IČO: 28606582

DIČ: CZ/28606582

Zastoupená:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4312807389/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 4229

**(dále jen „prodávající“)**

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2021 kupní smlouvu (dle evidence kupujícího č. HMSK/SML/55/2021), jejímž předmětem je výměna centrální bezpečnostní infrastruktury - firewallů včetně nasazení pokročilých bezpečnostních funkcionalit (NGFW) s centrálním managementem, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace, migrace síťového provozu do nové infrastruktury (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že po uzavření smlouvy nastaly okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, konkrétně epidemie koronaviru (COVID-19) včetně s ní souvisejících opatření, v jejímž důsledku došlo k prodloužení dodacích lhůt komponent nezbytných pro výrobu některých hardwarových produktů (CISCO FirePower 2130 a CISCO Management Center 1600), jež může zásadně ovlivnit řádné, resp. včasné dodání zboží dle smlouvy, aniž by bylo v moci smluvních stran tuto skutečnost ovlivnit či odvrátit, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), a to za účelem zohlednění skutečnosti vyšší moci, výslovně pak zejména epidemie COVID-19 ve vztahu k termínu plnění smlouvy.
3. Z důvodu posunu předpokládaného termínu dodávky výše uvedených produktů, které jsou nezbytné pro chod celého systému, jež je předmětem dodání dle smlouvy, a to o jeden měsíc, se smluvní strany dohodly, že termín plnění se prodlouží o 30 dnů.

## II. Změny ve Smlouvě

1. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v bodě V. smlouvy, který nově zní takto:

**Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy.**

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.



za kupujícího:  
genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

Podpisy smluvních stran:

