

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 941/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: P19-07-08

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **PAS Natura s.r.o.**  
a  
**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**  
**oba členové společnosti s názvem: „Sdružení za revitalizaci Vltavy Vraňany - Hořín“**  
na základě smlouvy o sdružení se společníků ve společnosti ze dne 8. 7. 2019

Společník 1 nebo správce:

**PAS Natura s.r.o.**

sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 26035782  
DIČ: CZ26035782  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106 862  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník 2:

**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**

sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva  
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva  
IČO: 31322301  
DIČ: 2020313427  
zápis v obchodním rejstříku: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 4. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jímž se mění identifikační údaje objednatele v rozsahu osoby oprávněné jednat o věcech technických.
3. Smluvní strany zároveň prohlašují, že všechna právní jednání učiněná [redacted] nebo [redacted] před účinností tohoto dodatku považují za jednání učiněná v souladu se smlouvou o dílo.

**II.**

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Ladislav Zmuda  
jednatel  
**PAS Natura s.r.o.**  
**Společník 1**