

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Holan003

**Stavba:** Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**17 173 534,39**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 173 534,39	3 606 442,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**20 779 976,61**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Holan003

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK] po změně č.2	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	------------------------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**17 173 534,39 20 779 976,61**

<b>01</b>	<b>SO01 - Zpevněné plochy a komunikace</b>	<b>7 483 305,70</b>	<b>9 054 799,90</b>	<b>STA</b>
01.01	Díl 1 - Účelová komunikace	1 022 815,75	1 237 607,06	Soupis
01.02	Díl 2 - Pěší komunikace	2 973 231,64	3 597 610,28	Soupis
01.03	Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy	2 061 599,66	2 494 535,59	Soupis
01.05	Díl 1.1 - Příprava území	1 425 658,65	1 725 046,97	Soupis
<b>02</b>	<b>SO02 - Mobiliář</b>	<b>2 329 601,86</b>	<b>2 818 818,25</b>	<b>STA</b>
<b>03</b>	<b>SO03 - stanoviště nádob na odpady</b>	<b>781 693,93</b>	<b>945 849,66</b>	<b>STA</b>
<b>04</b>	<b>SO04 - Veřejné osvětlení</b>	<b>2 812 361,46</b>	<b>3 402 957,37</b>	<b>STA</b>
<b>05</b>	<b>SO05 - Sadové úpravy</b>	<b>3 051 205,48</b>	<b>3 691 958,63</b>	<b>STA</b>
<b>06</b>	<b>VRN</b>	<b>663 647,51</b>	<b>803 013,49</b>	<b>STA</b>
<b>7</b>	<b>ZL.8 Vícepráce</b>	<b>51 718,45</b>	<b>62 579,32</b>	<b>STA</b>