



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ číslo smlouvy S 517 /2019

(dále „dodatek“)

Smluvní strany:

(1) **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
zastoupená: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

(2) **OHL ŽS, a. s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zastoupený: Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy, na základě plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Čl. I

Dne 1. 10. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. S 517/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2020, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2020 (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 27, odst. 27.12 smlouvy se smluvní strany se z důvodu změny subjektu Technického dozoru stavebníka a na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku č. 3.

Čl. II

Subjekt technického dozoru stavebníka, jehož identita je uvedena v záhlaví dodatku č. 1. smlouvy, se nahrazuje následujícím subjektem:

Technický dozor stavebníka:

Název: **NOSTA-HERZ spol. s r.o.**
se sídlem: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2
IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Předmět Díla vymezený čl. 1 ve spojení s čl. 2 smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikované ve změnových listech č. 02, 03, 07, 11, 13, a 14, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Cena za Dílo toliko ve smyslu smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 činí:
485.531.932,00 Kč bez DPH; 587.493.637,72 Kč včetně 21 % DPH.
- Cena za Dílo, resp. cena za Stavbu dle odst. 10.3. písm. b) smlouvy toliko ve smyslu dodatku č. 3 činí 8.182.490,18 Kč bez DPH; 9.900.813,12 Kč včetně DPH a byla stanovena součtem hodnot těchto změnových listů:

Změnový list č. 2	3.923.449,50 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	332.354,06 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	1.137.349,53 Kč bez DPH
Změnový list č. 11	476.657,64 Kč bez DPH
Změnový list č. 13	2.130.789,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 14	181.890,45 Kč bez DPH
<hr/>	
Celkem dodatek č. 3	8.182.490,18 Kč bez DPH

- Celková cena za Dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 činí:
493.714.422,18 Kč bez DPH; 597.394.450,84 včetně 21 % DPH.
- Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatků č. 1, 2 a 3:
Sjednaná cena Díla dle smlouvy bez DPH..... 483.372.504,00 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 2 bez DPH 2.159.428,00 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 3 bez DPH 8.182.490,18 Kč
Cena Díla celkem bez DPH493.714.422,18 Kč
21 % DPH 103.680.028,66 Kč
Celková cena Díla včetně DPH.....597.394.450,84 Kč

Čl. III

V příloze č. 04 smlouvy se mění dva formulářové vzory, a to „Návrh na provedení změny“ a „Potvrzení změny (změnový list)“.

Čl. IV

Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.

Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Pokud bude dodatek podepsán elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Potvrzení změny (změnový list) č. 2,3,7,11,13, 14 včetně jejich příloh
- Příloha č. 2 – Vzorové formuláře „Návrh na změnu“, „Potvrzení změny (změnový list)“
- Příloha č. 3 – Plná moc, Ing. Aleš Kézr

Místo: Praha

Datum:

Za Objednatele:

prof. MUDr.
Tomáš Zima
DrSc., MBA

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor

Místo: Praha

Datum:

Za Zhotovitele:

Ing. Aleš Kézr
ředitel divize J-Čechy