

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/0103/2021/OI

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru investic tel.: 581 828 200

Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: **STAVBY - BALLER s.r.o.**

Sídlo: č.p. 30, 742 37 Spálov

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyňkem Ballerem, jednatelem

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

Bank. spojení : 107-1820380277/0100

Telefon: ■■■■■

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel, +420 604 682 281

ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí, telefon: +420 727 935 845

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7. 4. 2021 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0103/2021/OI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Drahotuše, parkoviště náměstí**“. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „k. ú. Drahotuše - Parkoviště pro osobní vozidla na parc. č. 16 u S III/04726““, zpracované Ing. Jaroslavem Svitkem, společností Projektil Hranice spol. s r.o., Bělolínská 288, Hranice (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo; předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo.

2. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění předmět plnění stanovený Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení víceprací a méněprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1); méněpráce a vícepráce spočívají v:

Vícepráce – dodávka a montáž dělených chrániček na stávající inženýrské sítě včetně umístění rezervních chrániček do výkopu dle požadavku majitele vedení (CETIN), instalace svislého dopravního značení

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem 47.741,80 Kč bez DPH

Méněpráce - po zahájení prací dle zpracované projektové dokumentace byly provedeny sondy, které zjistily, že základy opěrných pilířů i opěrné zdi na sousedním pozemku jsou jen do hloubky 35 cm. Projektant parkoviště dodal upravenou projektovou dokumentaci i položkový rozpočet, na jehož základě se nebude budovat zárubní opěrná zídka a jedno parkovací stání.

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 činí celkem -151.784,89 Kč bez DPH

Cena méněprací a víceprací činí dle výše uvedeného:

- 151.784,89 +47.741,80 = - **104.043,09 Kč bez DPH**

Celková cena díla dle SOD bez DPH	648.437,22 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)	-104.043,09 Kč
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1)	544.394,13 Kč
DPH 21 %	114.322,77 Kč
Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 1)	658.716,90 Kč

2. Tímto Dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo se mění a nově nahrazuje část textu článku V. odst. 5.1. tak, jak je dále uvedeno.

V článku V. Cena za plnění, platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 544.394,13 Kč **bez DPH** (slovy: pětsetčtyřicetčtyřitisíctřistadevadesátčtyři koruny české a třináct haléřů), **658.716,90 Kč** (slovy: šestsetpadesátosmtisícšedsetšestnáct korun českých a devadesát haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 1694/2021 - RM 62 ze dne 18. 5. 2021.

V Hranicích, dne

V....., dne.....

Jiří Kudláček
starosta

Zbyněk Baller
jednatel

Příloha č.1 – Položkový rozpočet