

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ**  
**INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH**  
**č. SML/047/2021**

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

**Objednatel: Statutární město Brno**

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou Městské části Brno-Královo Pole  
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.  
20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna  
IČ: 449 92 785  
DIČ: CZ 44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palačského tř. 59, 612 93 Brno

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu:

zástupce v

tel:

(dále jen *Objednatel*)

a

**2. Zhotovitel: IN AD, spol. s r.o.**

se sídlem: Postranní 3009/2a, 616 00 Brno  
zastoupený: Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti  
IČ: 44012888  
DIČ: CZ44012888  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
e-mail:  
datová schránka: wp2qg69  
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  
Brně sp. zn. C/2858.  
(dále jen *Zhotovitel*)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi smluvními stranami dne 05.03.2021, kterým se mění smlouva následovně:

**Článek 4., odst. 4.2. nově zní:**

„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dní od písemného odsouhlasení řešení dispozice prostor Objednatelem.“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 je platný podpisem obou stran a účinný uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí Objednatel.
5. Dodatek č. 1 schválil Ing. Jaromír Vašourek, vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Brno – Královo Pole dne 12.05.2021.


### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Schválení dodatku je dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 136/2016 Sb. schválené na 47. schůzi konané dne 06.01.2021 usnesením č. 21R47/11 ve znění pozdějších změn svěřeno Odboru majetku a investic ÚMČ Brno – Královo Pole.
2. Dodatek č. 1 schválil Ing. Jaromír Vašourek, vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Brno – Královo Pole dne 12.05.2021.

V Brně dne: 25. 5. 2021

Za Objednatele:



starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 19. 5. 2021

Za Zhotovitele:



Ing. arch. Martin Mikšík  
jednatelem společnost