

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

[redacted]  
(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**AKTIVITY PRO, o. s.**

**se sídlem:** Koterovská 345/16, 326 00 Plzeň

**zastoupený:** Mgr. Vladislavem Houdou, předsedou spolku

**zapsaný:** ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 2973

[redacted]  
(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 26.07.2019, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	265
Název projektu:	Světelné znečištění, společné řešení
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

**Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

**Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.01.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V .....Přerů....., dne .....21.05.2021.....  
Za Partnera



.....  
předseda spolku

V Praze, dne .....21.06.2021.....  
Za Národní orgán



.....  
i  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne .....18.05.2021.....  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



.....  
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Světelné znečištění, společné řešení Lichtverschmutzung, Gemeinsame Lösungsansätze			
Projektnummer / Číslo projektu:		265			
LP1:		AKTIVITY PRO, o. s.			CZ
PP2:		Naturpark Bayerischer Wald e. V.			BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					30.10.2018
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.02.2019
Projektende / Konec realizace projektu:					31.01.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	30.10.2018	31.03.2020	laufend / průběžná	30.04.2020	
2.	01.04.2020	30.11.2020	laufend / průběžná	30.12.2020	
3.	01.12.2020	31.07.2021	laufend / průběžná	30.08.2021	
4.	01.08.2021	31.01.2022	abschließend / závěrečná	01.04.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	18.05.2021		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	AKTIVITY PRO, o. s.	21.05.2021		

