

Dodatek ke smlouvě č. 1
č. smlouvy objednatele: SML/0324/2020/ŠKS

**„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI –
1. ETAPA“**

Objednatel**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Zastoupený:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta města

Ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS

IČO: 00299138

DIČ: CZ00299138

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel**Stavební firma Vymětal s.r.o.**

Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Doručovací adresa: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Zastoupený: Ing. Jiří Sedláček

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček

Ve věcech technických: Ing. Michal Mořka

Vedoucí stavby s autorizací

v oboru Pozemní stavby: Ing. Jiří Sedláček


Osoba odpovědná za BOZP: Jiří Štýbnar

IČO: 25385615

DIČ: CZ 2538516

Bankovní spojení: KB, a.s. Litovel

Číslo účtu: XXXXXXXXXX



Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17421

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě na základě výsledku vzniklých víceprací a méněprací na zakázce s názvem „**REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI – 1. ETAPA**“ (dále jen „*zakázka*“). **Dodatkem smlouvy č. 1 se mění odstavec 4.1 článku IV. Cena díla.** Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.

Článek IV. Cena díla

Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH:	9.405.940 Kč
<u>Navýšení o VCP bez DPH:</u>	491.602,94,- Kč
Cena celkem bez DPH	9.897.542,94,- Kč


Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města č. 1900/54.

Přílohy:


1/ Rozpočty VCP, MNP

V Litovli dne 31. května 2021

Ve Litovli dne 22.6.2021



Za Objednatele
Viktor Kohout, starosta města



-6-

546

.....

tel