

Smlouva o dílo

Evidenční číslo smlouvy Vybraného dodavatele:
Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML 003/2021

Dodatek č.1

1. Smluvní strany

Dodavatel: PRO CEDOP s.r.o.
sídlo: Milady Horákové 893, Kladno, 272 01
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze Sp. zn. C 101933

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:

Ing. Petr Š[redacted]
Ing. F[redacted] Š[redacted]

IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č.ú.:

27174069
CZ27174069

(dále společně jen „Vybraný dodavatel“)

a

Objednatel: **Městská část Praha-Suchdol**
sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Osoby oprávněné jednat

a) Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
b) ve věcech technických: MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru
tel. č. 222 361 434, e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č.ú.:

00231231
CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
ČSOB, Praha 6
247747560/0300

(dále jen „objednatel“)

uzavřely podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,(OZ) v platném znění tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo 003/2021

2. Změna termínu plnění

1. Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné provést v předpokládaném termínu projednání studie s důležitými autoritami (IPR, ŘSD, PČR, DP) a následně dokončení zpracování studie.
2. Smluvní strany se dohodly, že v článku „4. Termíny a místo plnění“ smlouvy se ruší odrážka:
- dokončení a předání díla do 8.6.2021
a stanovuje se nový termín dokončení a předání díla do 27.8.2021.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka dle § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze.

Schváleno orgánem obce: Rada městské části Praha-Suchdol

dne: 2.6.2021

č. usnesení: 121.13

V Praze, dne 8.6.2021

V Praze, dne 8.6.2021

Za objednatele:



Ing. Petr Hejl
starosta městské části

Za dodavatele:



Ing. Petr Š
jednatel