

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0680/2020-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0680/2020

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miloslav Pech, Odbor
majetku města Jaroměř

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BcA. Daniel Bartoš**
Sídlo: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2
Kontaktní adresa: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2
IČ: 65190629
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupena: [REDAKCE]
Právní forma, registrace:
105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o
zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

[REDAKCE]
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0680/2020 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2020 smlouvu č. SOD/OMM-0680/2020. Tímto dodatkem č. 1, SOD/OMM-0680/2020-D01 se mění smlouva následovně.

2. V čl. I Smluvní strany, objednatel se smluvní strany původně dohodly:

Objednatel: **Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miloslav Pech, Odbor majetku města Jaroměř

3. Čl. I Smluvní strany, objednatel se nahrazuje a nově zní:

Objednatel: **Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Žílou, vedoucím odboru majetku města na základě směrnice města Jaroměře č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Eva Libichová, Odbor majetku města Jaroměř

4. V čl. I Smluvní strany, zhotovitel se smluvní strany původně dohodly:

Zhotovitel: **BcA. Daniel Bartoš**

Sídlo: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2

Kontaktní adresa: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2

IČ: 65190629

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen [REDACTED]

Právní forma, registrace:

105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

5. Čl. I Smluvní strany, zhotovitel se nahrazuje a nově zní

Zhotovitel: **BcA. Daniel Bartoš**

Sídlo: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2

Kontaktní adresa: Svitavská 634/26, LÁNY, 568 02 SVITAVY 2

IČ: 65190629

DIČ:

Číslo

Zastoupena: BcA. Daniel Bartoš

Právní forma, registrace:

105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

6. V čl. I. Předmět smlouvy odst. 3 se smluvní strany původně dohodly:

3. Rozsah díla je dán rozpočtem restaurátorských prací k akci "Vojenský hřbitov Josefov/Rasošky: Náhrobek důstojníků (lev)" zhotovitele ze dne 10. 10. 2020 a zahrnuje veškeré činnosti, úkony, práce a materiály potřebné k provedení díla.

7. Čl. I. Předmět smlouvy odst. 3 se nahrazuje a nově zní:

3. Rozsah díla je dán rozpočtem restaurátorských prací k akci „Vojenský hřbitov Josefov/Rasošky: Náhrobek důstojníků (lev)“ zhotovitele ze dne 10. 10. 2020 a zahrnuje veškeré činnosti, úkony, práce a materiály potřebné k provedení díla. A dále se rozsah díla doplňuje o zlacení dvou erbů a zhotovení nízkotlaké injektaže podstavce náhrobku proti kapilárně vzlínající zemní vlhkosti fungující na principu infuzní vodoodpudivé clony. Hydroizolace vytvořená SMK krémem aplikovaným do vrtů a zatmelení otvorů vrtů.

8. V čl. III. Cena díla odst. 1 se smluvní strany původně dohodly:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	150.000,- Kč
DPH 15%	22.500,- Kč
Cena celkem	172.500,- Kč

(slovy: jednostosedmdesátdevětisícdvěstěosmdesát pět korun českých)
z toho

Cena – etapy 1. v 2020 bez DPH	34.800,- Kč
DPH 15%	5.220,- Kč
Cena celkem	40.020,- Kč

(slovy: čtyřicetšestisíc osm set pět korun českých)

9. Čl. III. Cena díla odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	172.100,- Kč
DPH 15%	25.815,- Kč
Cena celkem	197.915,- Kč
(slovy: jednotodevadesátšedmtisícdevětsetpatnáct korun českých)	
z toho	
Cena – etapy 1. v 2020 bez DPH	34.800,- Kč
DPH 15%	5.220,- Kč
Cena celkem	40.020,- Kč
(slovy: čtyřicettisícdvacet korun českých)	

Z toho vícepráce na zlacení dvou erbů bez DPH 9.400 Kč a vícepráce na provedení hydroizolace bez DPH 12.700 Kč.

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo SOD/OMM-0680/2020 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek ve smyslu Právního předpisu města Jaroměře č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nepodléhá schválení Rady města Jaroměře.

Ve Svitavách dne 22.6.2021

V Jaroměři dne 22.6.2021

.....
Zhotovitel:
BcA. Daniel Bartoš

.....
Objednatel:
Bc. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města