

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 52576

Zakázka číslo: SO-2017/03

Název: Trutnov, lesopark Šestidomí

Veřejné osvětlení

Položkový rozpočet s rekapitulací

Investor: Město Trutnov,
Svatojánské náměstí 165, Trutnov

vypracoval: Lukáš Jirásek
e-mail: jirasek@sollertia.cz
dne: 24.04.2020

Rozpočet dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS z 8.2017

Výkresová dokumentace :

C2 - Celková situace stavby

C3 - Koordinační situace

C4 - Katastrální situace

D.1.4.2 - Schéma veřejného osvětlení

Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M, 46-M, PSV 800-741, cenová úroveň 2020

Materiály cenová úroveň 4.2020

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 52576

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. 21-M - Elektromontážní práce – silnoproud - DEMONTÁŽ	10 206,00 Kč
2. 21-M - Elektromontážní práce – silnoproud - MONTÁŽ	19 329,00 Kč
3. 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MONTÁŽ	184 868,10 Kč
4. 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - DEMONTÁŽ	1 248,00 Kč
5. 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - MONTÁŽ	57 747,00 Kč
6. MATERIÁLY (včetně prořezu)	314 494,05 Kč
CELKEM URN	587 892,15 Kč
B. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	
7. Ostatní a vedlejší náklady	40 290,80 Kč
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	40 290,80 Kč
Σ REKAPITULACE CELKEM	628 182,95 Kč