



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno

IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 01/2021/VZ

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

**Zhotovitel** CONSCOPE, s.r.o.  
Příkop 843/4, 602 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 72716

zastoupený: Ing. Petrem Kantoříkem, jednatelem

bankovní spojení: u ČSOB

číslo účtu: 277828548/0300

IČO: 29303826

TEL.: [REDACTED]

DIČ: CZ29303826

FAX: ...

#### **K projednání smluvních záležitostí jsou oprávněni**

za objednatele: Ing. Miroslav Foltýn

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

#### **K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni**

za objednatele: Ing. Vladimír Matáš, Ing. et Ing. Jan Seman

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.5.2021 mezi  
Objednatelům a Zhotovitelem na zakázku „Rekonstrukce dílny a altánku, DOZP  
Nojmánek“ následovně:

#### **Článek I.**

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. zúžená o méněpráce a rozšířená o vícepráce (Příloha č. 1) vyplývající z odkrytí stavebních konstrukcí, jejich nutných změn pro zhotovení díla.

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. věty první, která zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši **1.927.467,63** Kč bez DPH, tj. 2.255.289,35 Kč včetně 15% DPH (dále jen „cena“).

SoD	<b>1.927.467,63</b> Kč bez DPH
Dod č.1	124 701,56 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>2 052 169,19,-Kč bez DPH</b>

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 21.06.2021

V Brně dne 21.06.2021

---

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel  
Objednatel

---

Zhotovitel