

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/48713 Velké Karlovice, most ev. č. 48713-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
01	SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady	241 445,00	241 445,00
02	SO 101 - Silnice III/48713	779 584,58	779 584,58
03	SO 102 - Připojení MK, UK, sjezdů, obruby	198 204,34	198 204,34
04	SO 103 - Chodníky	67 519,60	67 519,60
05	SO 201 - Most ev. č. 48713-3	7 415 617,90	8 378 293,90
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	Dodatečné práce		962 676,00
06	SO 202 - Provizorní přemostění	2 254 533,10	2 254 533,10
07	SO 401 - Přeložka kabelů VO	105 107,25	105 107,25
08	SO 901 - Dopravně inženýrská opatření	80 268,00	80 268,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 142 279,77 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	962 676,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	8,64%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	12 104 955,77 Kč
DPH 21 %:	2 542 040,71 Kč
Změna závazku celkem [%]:	8,64%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 14 646 996,48 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 8.6.2021

Datum: 8.6.2021