

DODATEK č.2

č. smlouvy objednatele: 11PU-002112

č. smlouvy poskytovatele: 093/16

na realizaci zakázky

I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

generálním ředitelem

ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

, ředitel Správy Pardubice

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

zastoupené:

, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002112** a dodatku č. 1 na vypracování projektové dokumentace „**I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD a OŽK úseku K1 – K5**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

- 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní cena	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD a OŽK úseku K1 – K5	(a) 860 300,-	(b) 180 663,-	(c) = (a) + (b) 1 040 963,-

Vícepráce dle přílohy	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD a OŽK úseku K1 – K5 – nucené přeložky stávajících SM	(a) 53 500,-	(b) 11 235,-	(c) = (a) + (b) 64 735,-

Nová cena	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5, DÚR + PDPS + IČ + AD a OŽK úseku K1 – K5 +– nucené přeložky stávajících SM	(a) 913 800,-	(b) 191 898,-	(c) = (a) + (b) 1 105 698,-

Zdůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikla na základě prováděných stavebních úprav a umístění technologie SSZ v rámci výše uvedené akce je nutné provést dílčí přeložky světelných míst stávajícího průběžného veřejného osvětlení. Tímto vznikne vícepráce při zpracování projektové dokumentace ve výši 53 500,- Kč bez DPH. (viz. příloha)

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002112 ze dne 5.4.2016 a dodatku č. 1 ze dne 18.10.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 14. 03. 2017

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 10.2.2017



MDS projekt s.r.o.

Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
E-mail:
Tel.:

Naše reference: N 1217300198

Vyřizuje:

Úsek: Hradec Králové

Telefon:

E-mail :

Datum: 30.2.2017

Věc: Cenová nabídka:

**I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5 –
vynucené přeložky veřejného osvětlení**

Vážený pane

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku.

1. Předmět nabídky

Na základě prováděných stavebních úprav a umístění technologie SSZ v rámci výše uvedené akce je nutné provést dílčí přeložky světelných míst stávajícího průběžného veřejného osvětlení. Vše diskutováno se správcem veřejného osvětlení - TS Vysoké Mýto.

Oproti původnímu zadání došlo k navýšení o:

A. Nucené přeložky stávajících SM – vychází ze dvou jednání na TS Vysoké Mýto.

- 16 ks přeložek stávajících světelných míst
- 10 ks demontáží světelných míst
- 17 ks světelných míst, u kterých dojde k výměně elektro-výzbroje

Jde pouze o nutné přeložky, které jsou vyvolány stavební úpravou respektive osazením nové technologie SSZ. Projekt nezahrnuje světelně technické výpočty a přepočty stávajícího veřejného osvětlení.

V rámci přeložek je uvažováno, dle požadavků TS, nové kabelové vedení a to vždy do nejbližšího světelného místa.

Rozsah kabelových přeložek je zřejmý z již zaslaných situací, které slouží jako podklad pro vyjádření se k uvedenému záměru (zasláno dne 13.1.2017).

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517. předseda představenstva: místopředseda představenstva:
člen představenstva:
Bankovní spojení:

ELTODO, a.s.

B. Nasvícení 2ks chodeckých přechodů na K1

Navýšení počtu ks přisvětlení chodeckých přechodů na křižovatce SSZ K1 vlivem stavebního uspořádání. Celkově jde o navýšení 2ks chodeckých přechodů.

Předmětem nabídky je dokumentace výše uvedených změn ve stupních DUR a DSP/PDPS v obou případech v 6-ti výtiscích a el. podobě ve formátu: .dwg, .doc, .xls. a .pdf.

Kvalita a způsob kontroly provedených prací se bude řídit platnými ČSN. Materiály a výrobky budou v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a budou splňovat podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Součástí předmětu plnění bude také přesun hmot a likvidace veškerého odpadu, vzniklého v souvislosti s plněním této zakázky. Zhotovitel zajistí oddělený sběr elektrozařízení tříděním a shromažďováním v souladu s platnými právními předpisy.

2. Záruční podmínky

ELTODO, a.s. poskytne záruční dobu na technologická zařízení 24 měsíců od data zprovoznění a převzetí zařízení objednatelem. Tato záruční doba platí na výrobní vady za předpokladu užívání díla způsobem obvyklým v souladu s jeho technickými parametry. ELTODO, a.s. nabízí uzavření servisní smlouvy.

Záruční a pozáruční servis

ELTODO, a.s. provozuje 24hodinový dispečink, kde je možno nahlásit vzniklé poruchy nebo poškozené zařízení. Kontakt na centrální dispečink je (pro volání zdarma – NONSTOP), nebo

3. Dodací podmínky

Termíny zahájení a dokončení: do 27.2.2017 (DUR)
DSP/PDPS po vydání územního rozhodnutí
a po vzájemné dohodě

Místo plnění: Vysoké Mýto

Termíny budou dohodnuty před podepsání smlouvy o dílo nebo závazné písemné objednávky a za předpokladu včasného převzetí místa plnění a veškerých potřebných povolení.

4. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty ve smlouvě.

5. Celková nabídková cena

Cena bez DPH celkem	53 500 Kč
DPH 21%	11 235 Kč
Cena s DPH celkem	64 735 Kč

Cena je platná za předpokladu, že nedojde ke změnám podmínek zadání a zůstane v platnosti technologie dle předané nabídky. V případě výše uvedených změn si zhotovitel vyhrazuje právo na případné změny nabídnuté ceny formou víceprací či méněprací.

V případě dotazu se obraťte na našeho pracovníka zodpovědného za vypracovanou CN.

Cenová nabídka je platná do 10.2.2017.

Za ELTODO, a.s.

key account manager

N1217300198 - cenová nabídka**Stavba :** I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5**Objekt :** Vynucené přeložky stávajícího VO**Datum :** 30.1.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena/MJ	Celkem
------	-------	----	-----------------	---------	--------

Projektová dokumentace - Vynucené přeložky VO

1	Dokumentace ve stupni DUR -	ks	
	17ks - úprava světelných míst z hlediska výbavy elektrovýbroje, 16ks - přeložek stávajících světelných míst na křižovatkách K1, K2, K4, K5 a chodeckých přechodů P1 a P2; 10 ks - demontáž stávajících světelných míst TZ - v rozsahu požadavku pro DUR (příspěvek do souhrnné technické zprávy) Situace - přeložky rozdělené dle jednotlivých křižovatek a chodeckých přechodů v rozsahu pro účely stupně DUR Kompletace a tisk - tištěnná podoba - 6 paré , el. podoba - otevřený formát (.dwg, .doc, .xls) +.pdf		
2	Dokumentace ve stupni DSP/PDPS -	ks	
	17ks - úprava světelných míst z hlediska výbavy elektrovýbroje, 16ks - přeložek stávajících světelných míst na křižovatkách K1, K2, K4, K5 a chodeckých přechodů P1 a P2; 10 ks - demontáž stávajících světelných míst TZ - v rozsahu požadavku pro DSP/PDPS Situace - přeložky rozdělené dle jednotlivých křižovatek a chodeckých přechodů v rozsahu pro účely stupně DSP/PDPS Kompletace a tisk - tištěnná podoba - 6 paré , el. podoba - otevřený formát (.dwg, .doc, .xls) +.pdf		

Projektová dokumentace - přisvětlení 2ks chodeckých přechodů na K1

1	Navýšení projektu přisvětlení chodeckých přechodů vlivem změny stavebního uspořádání křižovatky SSZ K1	ks
----------	--	-----------

Celkem PD_Vynucené přeložky VO + přisvětlení 2ks chodeckých přechodů**53 500,00 Kč**

Celkem PD VO		53 500,00 Kč
21% DPH		11 235,00 Kč
Cena vč. DPH		64 735,00 Kč