

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 12/20/SOD/79 ze dne 13. 1. 2021 na zhotovení stavby:

Jámy – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Za ploty

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **VHS Bohemia a.s.**
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
zastoupený: člen představenstva p. Liborem Havlíkem
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Libor Havlík
- ve věcech technických: Ing. František Pravec, Ing. Karel Marcinko
IČ: 47910305
DIČ: CZ47910305
Peněžní ústav: FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 2801346369/2010
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-vícepráce, méněpráce specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:
Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	431 978,00	Kč
Vícepráce-	+ 47 851,29	Kč
Méněpráce-	- 7318,96	Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	472 510,33	Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 12/20/SOD/79 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst. 5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je položkový rozpočet méněprací – víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 13.5.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.5.2021

zhotovitel
Libor Havlík
člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.

objednatel
Ing. Dagmar Zvěřinová
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko