

DODATEK č. 3
ke SMLouvĚ O DíLO č. 16/2020/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ29398266
IČO: 29398266
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 38874
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 16/2020/I/Hol jehož předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „Bílovec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávajících vpustí včetně napojení“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně části textu Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 a prohlášení o nesporných skutečnostech, konkrétně části článku I. Předmět smlouvy, článku II. Cena, článku III. Doba plnění a článku IV. Platební a fakturační podmínky, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 4. 6. 2021. Důvodem rozšíření předmětu smlouvy je požadavek speciálního stavebního úřadu na nutnost

umístění nových uličních vpustí, přípojek k nim a nových žlabů. Důvodem navýšení ceny díla jsou vícepráce vyplývající z rozšíření předmětu smlouvy. Důvodem úpravy původního termínu plnění je nutnost dořešení majetkoprávního vypořádání k pozemku dotčenému stavbou.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1., celý text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení dokumentace pro územní souhlas (DUS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „**Bílavec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávající ul. vpustí včetně napojení**“.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 7., celý text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

7. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání jednotlivých částí projektové dokumentace.

Dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUS) bude předána objednateli v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg,

Projektová dokumentace pro stavební řízení v úrovni DSP bude předána objednateli v tištěné podobě ve 4 - ech vyhotoveních, (musí být autorizována obor dopravní stavby) a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg, (včetně propočtu), Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně slepého výkazu výměr a položkového rozpočtu (bez obchodních názvů a značek) v tištěné podobě v 6- ti vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg.

Článek I. Předmět smlouvy – mezi body č.13 a 15 se vkládá bod č.14. tohoto znění:

14. Dokumentace v úrovni DUS:
 - a. bude obsahovat náležitosti požadované v zákoně č. 183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek,
 - b. budou zajištěny veškeré potřebné inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu, včetně zajištění jeho vydání;
 - c. zpracovaná DUS nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;

Článek II. Cena - celý text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUS), včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do dokumentace

Cena bez DPH: 10 000,00 Kč

DPH 21%: 2 100,00 Kč

Cena vč. 21% DPH : 12 100,00 Kč

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného stavebního povolení:

Cena bez DPH: 144 000,00 Kč

DPH 21%: 30.240,00 Kč

Cena vč. 21% DPH : 174 240,00 Kč

c) Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu :

Cena bez DPH: 60 970,00 Kč

DPH 21%: 12 804,00 Kč

Cena vč. 21% DPH : 73 774,00 Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 214 970,00 Kč

DPH 21%: 45 144,00 Kč

Cena vč. 21% DPH : 260 114,00 Kč

(slovy : dvěšestšedesát tisíc čtyřnáct korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.



Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Dokumentace v úrovni DUS, projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do dokumentace v úrovni DUS a projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání územního souhlasu a pravomocného vydání stavebního povolení:

do 30.9.2021

Článek IV. Platební a fakturační podmínky, bod 2. se celý text vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a, b, c) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy.
- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1 a 2 a prohlášení o nesporných skutečnostech, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

22 -06- 2021

V Bílovci dne


Za objednatele: 


starostka města

22 -06- 2021

V Ostravě dne

Za zhotovitele: 


jednatel společnosti

