

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.3.2020

č. smlouvy objednatele: A-003443-00

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

(dále jen jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Rynostav, s.r.o.

se sídlem: Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice

zastoupený: Petr Nový - jednatel

IČ: 26334615

DIČ: CZ 26334615

(dále jen jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení stavby: „**Sušice-denní stacionář Klíček**“ v k.ú. **Sušice nad Otavou**“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 4122/19/VYS/Oud-330 ze dne 3.1.2020 a objednatel schváleného rozpočtu.

Projekt: „Sušice – Denní stacionář Klíček“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010882.

II. Změny ve Smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č.1.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 7.300,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH: 13 566 077,00 Kč

DPH 21 % 2 848 876,17 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% 14 414 953,17 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

III. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020 č. A-003443-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21.6.2021, usnesením č. 408.

Za objednatele:
V Sušici dne 23.6.2021

Za zhotovitele:
V Sušici dne.....

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Petr Nový
jednatel