

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

**Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.**

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

DIČ: CZ67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem

číslo účtu: xxxxx

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

**RODOSTAV PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4

IČO: 27080102

DIČ: CZ27080102

zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94748

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

#### Článek I.

##### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2020 smlouvu o dílo a dne 11.8.2020 Dodatek č. 1 na realizaci stavebních prací s názvem „**Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR**“ (dále jen smlouva). V průběhu realizace díla se ukázala nutnost realizace víceprací, které nebylo možné předem předpokládat. Vícepráce na základě Změnových listů č. 1 - 10, tomu odpovídající úprava Celkové ceny díla a posunutí termínu, byly obsahem Dodatku č. 2, který byl uzavřen 1.4.2021. Obsahem tohoto Dodatku č. 3 je finální úprava víceprací nutných k dokončení díla. Jejich soupis je uveden ve Změnových listech č. 11 - 16, které jsou součástí přílohy 1 tohoto dodatku.
- 1.2. Na základě Změnových listů je tímto dodatkem též upravena Celková cena za dílo.

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.1. a 7.6. smlouvy, jejichž nové znění je následující:

**"7.1. Celková cena díla činí 10 467 076,- Kč bez DPH (slovy: deset milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc sedmdesát šest korun českých), plus DPH ve výši 0,- Kč (slovy: nula korun českých), celkem tedy částka 10 467 076,- Kč včetně DPH (slovy: : deset**

*milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc sedmdesát šest korun českých). DPH bude hrazena objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti."*

*"7.6. Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, soupisu prací ve Změnových listech 1-10, které tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 2 smlouvy a soupisu prací ve Změnových listech 11 - 16, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran."*

### Článek III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy 11 - 16

V Praze dne 23. 06. 2021

V Praze dne 22. 06. 2021

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jiří Krob,  
jednatel

.....  
Za objednatele  
RNDr. Aleš Špičák, CSc.  
ředitel