



**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ
o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
na kalendářní rok 2020 ze dne 9. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany

1. Česká kancelář pojistitelů

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. A 49763
sídlo: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 70099618
DIČ: CZ 699002538
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2029902103/2600
ISDS: qcgxgxn

(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Česká republika - Ministerstvo vnitra

sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7
zastoupená: genmjr. Mgr. Janem Švejdarem, policejním prezidentem
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 123-5504881/0710
ISDS: gs9ai55

(dále jen „Příjemce“)

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 9. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2020:

ČI. I

1. Článek I. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba realizace prostředků z fondu: od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2021.“.

ČI. II

1. Článek II. odst. 3 písm. b) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Příjemce se zavazuje:

b) předložit Poskytovateli písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za I. pololetí 2020 do 31. 7. 2020, za II. pololetí 2020 do 28. 2. 2021, za I. pololetí 2021



do 31. 7. 2021 a závěrečné vyúčtování použití poskytnutých prostředků za celý projekt nejpozději do 28. 2. 2022.“

ČI. III

1. V článku V. odst. 3 Smlouvy se slova: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 8. 2021.“ nahrazují slovy: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2022.“
2. V článku V. odst. 7 Smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

„Příloha č. 4 Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2019/37 - žádost o prodloužení doby realizace.“

ČI. IV


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, zůstávají nedotčena.
2. Nedílnou součástí Smlouvy je dokument Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2019/37 - žádost o prodloužení doby realizace ze dne 20. 5. 2021 jako její příloha č. 4.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Příjemcem v registru.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

18 -06- 2021

V Praze dne


Za příjemce

.....
genmjr.
policejní
Česká r



18 -06- 2021

V Praze dne





ÚTVAR POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVY

Vzdělávací zařízení Jihlava



11. 5. 2021 10:00:00

Č. j. UPVSP-3511-11/ČJ-2020-910320

Jihlava 20. května 2021

Česká kancelář pojistitelů
Fond zábrany škod
Milevská 2095/5
140 00 Praha4

Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2019/37 – žádost o prodloužení doby realizace.


Realizaci prostředků projektu ZAD 2019/37 se nepodařilo v roce 2020 zahájit a doba realizace těchto prostředků byla na základě naší žádosti prodlouženo od 30. 6. 2021. Realizace všech finančních prostředků z projektu ZAD 2019/37 bude proto probíhat v průběhu výcvikového roku 2021. Vývoj epidemiologické situace umožnil zahájení provádění výcviku od 12. 4. 2021.

Z finančních prostředků z projektu ZAD 2019/37 ve výši **8.500.000,-Kč** se k 30. 4. podařilo vyčerpat **1.057.895,74 Kč**, kdy tato částka byla realizována výcvikem příslušníků Policie ČR, neboť příslušníci Hasičského sboru ještě nedokončili realizaci projektu ZAD 2018/17.

Z důvodu rozdílné výše dosud nevyčerpané části finančních prostředků v roce 2020 mezi Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR dochází v roce 2021 k prolínání čerpání finančních prostředků z jednotlivých projektů (ZAD 2018/17, ZAD 2019/37 a ZAD 2000/69). Pro zajištění plynulosti realizace jednotlivých projektů a pro zajištění správné evidence a následného vyúčtování by bylo nejvhodnější všechny souběžně probíhající projekty ukončit společně ke konci roku 2021.

Projekt je velmi kladně hodnocen ze strany vedení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a obdobné hodnocení je zaznamenáno i ve zpětných vazbách účastníků kurzů prováděných v rámci projektu. Naší snahou je proto maximálně využít Vámi poskytnuté finanční prostředky ze všech projektů týkajících se výcviku řidičů složek IZS realizovaných v roce 2021 a zároveň zajistit jejich správné a úplné vyúčtování.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Vás žádáme o prodloužení doby realizace prostředků z projektu ZAD 2019/37 do 31. 12. 2021.



Tolstého 14
586 01 Jihlava

