

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí a Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

sport cité + s.r.o.

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 04929845

DIČ: CZ04929845

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

bankovní spojení [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:

180 021 0112

číslo smlouvy zhotovitele:

[redacted]

číslo veřejné zakázky:

N006/21/V00007354

Článek I.
Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 2) Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č. 162, Zlín – Jižní Svahy"

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

- 3) Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce sportovní plochy veřejně přístupného víceúčelového sportoviště s asfaltovým povrchem, se záchytným oplocením, sportovním vybavením, mobiliářem, chodníky se schodišti a drobnými terénními úpravami.

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracoval Jan Dudr – Projektování sportovišť, se sídlem Zlín, Osvoboditelů 3778, PSČ 760 01, IČO: 01269330

v říjnu 2018 a podle změny č. 1 uvedené projektové dokumentace z ledna 2021, a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, zejména obchodních podmínek zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla a výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

4) Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - e) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu
 - f) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, okolí, atd.)
 - h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - i) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - k) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
 - l) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - m) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - n) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - o) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - p) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- 5) Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
- 6) Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č. 162, Zlín – Jižní Svahy", a to:
 - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

1. Účelem díla je rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 162 umístěného na pozemcích p.č. 2144/15 a 2144/16 v obci a k. ú. Zlín, na sídlišti Jižní Svahy.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do kalendářních 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště

(předpoklad květen 2021)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění

Místem plnění je sportoviště č. 162 ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, umístěné na pozemcích parc. č. 2144/15 a 2144/16 v k. ú. Zlín.; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazně oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1 545 910,74 Kč bez DPH

324 641,26 Kč DPH

1 870 552,00 Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazně oceněného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobu zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a. dokončení a předání kompletního díla
 - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle

ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dny předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol
 - b. stavební deník
 - c. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně akceptace dat JDTM ZK
 - d. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN) a jiné doklady požadované objednatelem
 - e. doklady o likvidaci odpadu
 - f. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **2 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. X. bodu 3 této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek X. bod 4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: [REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý

den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XI. bodě 4. a 5. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
8. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIII. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Zařízení staveniště, místo pro skládku materiálu, příjezdovou cestu, a další činnosti v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dle projektové dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).
2. Vzhledem k umístění stavby v bytové zástavbě bude dílo prováděno malou mechanizací s hmotností do 8 tun. Příjezd na stavbu nutno posuzovat jako komplikovaný, a to z hlediska délky, výškového rozdílu, travnatého terénu, blízkosti stromů, stávajících podzemních sítí, pohybu obyvatelstva a nutnosti provedení dočasné staveništní příjezdové komunikace.
3. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. X této smlouvy).
4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nediílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr (dodavatel přiloží k nabídce)

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: *Zastupitelstvo města Zlína*
dne: *11. 6. 2021* č.j. *RO 3/2021 TT9*

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: *Rada města Zlína*
dne 15. 3. 2021, č. j. 93/5R/2021 schválení výběrového řízení

schválení uzavření smlouvy o dílo:





Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: *Rada města Zlína*
Datum a číslo jednací: 10. 5. 2021, č. j. 67/9R/2021

11. 06. 2021

Ve Zlíně dne

V. Bilovský dne *16. 6. 2021*



Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162 Zlín - Jižní Svahy

Cenová úroveň RTS 2021/I.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 545 910,74
DPH	21 %	324 641,26
Cena celkem za stavbu		1 870 552,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	299 118,12	247 205,06	51 913,06	
SO 01		1 571 433,87	1 298 705,68	272 728,19	
Celkem za stavbu		1 870 552,00	1 545 910,74	324 641,26	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	299 118,12	247 205,06	51 913,06	
SO 01		1 571 433,87	1 298 705,68	272 728,19	
Celkem za stavbu		1 870 552,00	1 545 910,74	324 641,26	

Položkový rozpočet			
Zakázka:	Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 162 Zlín - Jižní Svahy		
Objekt:	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:			
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:			IČ: DIČ:
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 212 705,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			34 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			247 205,06
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		247 205,06 CZK
Základní DPH	21 %		51 913,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			299 118,12 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
5	Komunikace	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			
ON	Ostatní náklady	VN			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					247 205,06

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 162 Zlín - Jižní Svahy
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů 87*3	m2	261,00000	261,00000	
2	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 304,5*0,55	t	167,47500	167,47000	
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 304,5*0,55*9	t	1 507,27500	1 507,28000	
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 304,5*0,55	t	167,47500	167,47000	
6	R0055	Dočasná ochrana stromů , dřevěným bedněním	kus	6,00000		
7	R0056	Ocelový plát se zábradlím Montáž, pronájem, provoz a demontáž.	kus	1,00000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 87*3,5*0,15	m3	45,67500	45,67000	
9	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
11	00572472R	Směs travní luční - dlouhodobá 87*3,5*0,03	kg	9,13500	9,13000	
Díl:	5	Komunikace				
12	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 87*3,5*0,1	m3	30,45000	30,45000	
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 87*3,5*0,15	m3	45,67500	45,67000	
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
15	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
16	69366051R	Geotextilie 200 g/m2 87*3,5*1,15	m2	350,17500	350,18000	
17	564871111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrku frakce 0-63 mm 87*3,5	m2	304,50000	304,50000	
18	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm 87*3	m2	261,00000	261,00000	
19	R593-81085	Panel silniční IZD 2/10 300x120x15 cm, pronájem 87	kus	87,00000	87,00000	
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
20	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 6+10	m2	16,00000	16,00000	
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 6+10	m2	16,00000	16,00000	
22	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm 6+10	m2	16,00000	16,00000	
Díl:	ON	Ostatní náklady				
23	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000		
24	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	20,00000		
25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Díl:	VN	Vedlejší náklady			
26	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	
27	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	
28	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	
		Ostatní práce na zařízení staveniště, které nejsou uvedeny v položkách 1 až 22.			
29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162 Zlín - Jižní Svahy**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 245 773,68
PSV			37 632,00
MON			15 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 298 705,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 298 705,68 CZK
Základní DPH	21 %	272 728,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 571 433,87 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			
59.1	Sportovní povrch	HSV			
59.2	Sportovní vybavení	HSV			
88	Potrubí z drenážek	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					1 298 705,68

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162 Zlín - JS
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého 309*0,25	m3	77,25000	77,25000	
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 šterkopísek, zemina:(443-309)*0,35 odpočet ručního odkopu:-3,5 začtravněné plochy:181*1,2*0,1	m3	65,12000	46,90000 -3,50000 21,72000	
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0,3*0,4*2	m3	0,24000	0,24000	
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční skryvka:35*0,1	m3	3,50000	3,50000	
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení v=2-4 m::0,4*0,4*1,1*(34-2) oplocení v=5 m::0,5*0,5*1,1*4 branka hokejbalu:0,5*0,5*0,75*2 zábradlí:3,14*0,15*0,15*0,9*8 lavičky:0,2*0,2*0,34*4*4 koš:0,3*0,3*0,45	m3	7,87378	5,63200 1,10000 0,37500 0,50868 0,21760 0,04050	
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 oplocení v=2-4 m::0,4*0,4*1,1*2	m3	0,35200	0,35200	
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m schodiště:20	m3	20,00000	20,00000	
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS schodiště 20	m3	20,00000	20,00000	
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 77,25+65,12+0,24+3,5+7,87+0,35-20	m3	134,33000	134,33000	
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina, kamenivo 77,25+65,12+0,24+3,5+7,87+0,35-20	m3	134,33000	134,33000	
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 453	m2	453,00000	453,00000	
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
12	R0051	Odstranění ocel sloupků volejbalu, odvoz do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi	kus	2,00000		
13	R0052	Odstranění hokejových branek, odvoz do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi	kus	2,00000		
14	R0053	Odstranění lavičky s opěradlem, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000		
15	R0054	Odstranění lavička bez opěradla, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000		
16	R0055	Odstranění oplocení v=2 m, odvoz do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi 18 ks ocelových sloupků, ocelové rámy a pletivo.	m	48,00000		
17	R0056	Odstranění bet. žlabu š=600 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku V betonovém loži s opěrou.	m	39,00000		
18	R0057	Odstranění ocelového zábradlí, odvoz do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi	kus	4,00000		
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého sloupek volejbalu:0,5*0,5*0,8*2 lavička s opěradlem:0,3*0,3*0,5*2 lavička bez opěradla:0,3*0,3*0,5*8 oplocení:0,4*0,4*0,8*18	m3	10,55400	0,40000 0,09000 0,36000 2,30000	

		bet. deska v rozích hřiště:11*0,15		1,65000
		bet. deska u lavičky:6*0,15		0,90000
		bet. deska u odvodňovacího žlabu:7*0,15		1,05000
		bet. schodiště:1,5*2		3,00000
		mezi podesta:0,8		0,80000
20	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních š=50 mm, v betonovém loži s opěrou.	m	164,00000
21	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových š=100 mm, v betonovém loži s opěrou	m	8,00000
22	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních š=150 mm, v betonovém loži s opěrou	m	6,00000
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000
24	R113 15-1112	Odstranění litého asfaltu tl.3cm	m2	309,00000
25	113109408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm	m2	309,00000
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (105,144+20,394)	t	125,53800 125,54000
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (105,144+20,394)*9	t	1 129,84200 1 129,84000
28	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm bet. základy:10,554*2 obrubník zahradní:164*0,125 obrubník chodníkový:8*0,22 obrubník silniční:6*0,27 dlažba:6*0,138 bet. plocha:309*0,192	t	105,14400 21,11000 20,50000 1,76000 1,62000 0,83000 59,33000
29	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30 Litý asfalt. litý asfalt:309*0,066	t	20,39400 20,39000
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		
30	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 181*0,1	m3	18,10000 18,10000
31	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 181*0,1	m3	18,10000 18,10000
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 181*0,1	m3	18,10000 18,10000
33	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 181	m2	181,00000 181,00000
34	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 181	m2	181,00000 181,00000
35	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2 181	m2	181,00000 181,00000
36	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 181	m2	181,00000 181,00000
37	25234009.AR	Herbucid totální po 5 litrech 181*0,05	l	9,05000 9,05000
38	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 181	m2	181,00000 181,00000
39	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici 181	m2	181,00000 181,00000
40	00572440R	Směs travní hřištní - vysoká zátěž 181*0,03	kg	5,43000 5,43000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání		
41	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení v=2-4 m::0,4*0,4*0,1*34 oplocení v=5 m::0,5*0,5*0,1*4 branka hokejbalu:0,5*0,5*0,1*2 zábradlí:3,14*0,15*0,15*0,1*8 lavičky:0,2*0,2*0,1*4*4 koš:0,3*0,3*0,1	m3	0,82352 0,54400 0,10000 0,05000 0,05652 0,06400 0,00900

42	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100-250 mm oplocení v=2-4 m::34 oplocení v=5 m::4 zábradlí:8	kus	46,00000
43	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení v=2-4 m::0,4*0,4*1*34*1,1 oplocení v=5 m::0,5*0,5*1*4*1,1 branka hokejbalu:0,5*0,5*0,65*2*1,1 zábradlí:3,14*0,15*0,15*0,8*8*1,1 lavičky:0,2*0,2*0,24*4*4*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*1,1	m3	8,14249
44	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení v=2-4 m::0,4*4*0,3*34 oplocení v=5 m::0,5*4*0,3*4 branka hokejbalu:0,5*4*0,3*2	m2	19,92000
45	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení v=2-4 m::0,4*4*0,3*34 oplocení v=5 m::0,5*4*0,3*4 branka hokejbalu:0,5*4*0,3*2	m2	19,92000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
46	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 19*2+18,16*2	m	74,32000
47	R553-424553	1A) Panel plotový spodní základní, cca 2 520 x 2 000 mm, žárově pozinkovaný Podrobnější popis viz. výkres č. D.1.2f, TZ a detaily oplocení.	kus	17,00000
48	R553-424552	1B) Panel plotový spodní atypický, atypická šířka x 2 000 mm, žárově pozinkovaný Podrobnější popis viz. výkres č. D.1.2f, TZ a detaily oplocení.	kus	16,00000
49	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 21+4+12+1	kus	38,00000
50	R0317A	3A) Sloupek oplocení 120/50/4 mm dl. 4 800 mm, žárově pozinkovaný 21	kus	21,00000
51	R0317B	3B) Sloupek oplocení 120/50/4 mm dl. 5 800 mm, žárově pozinkovaný 4	kus	4,00000
52	R0317C	3C) Sloupek oplocení 120/50/4 mm dl. 2 800 mm, žárově pozinkovaný 10+2	kus	12,00000
53	R0317C.1	3C.1) Sloupek oplocení 120/50/4 mm dl. 3 300 mm, žárově pozinkovaný 1	kus	1,00000
54	R0317C.2	Držák sítě volejbalu, žárově pozinkovaný 2	kus	2,00000
55	R0317C.3	Držák sítě nohejbalu, žárově pozinkovaný 2	kus	2,00000
56	R0401A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm zelená, bezuzlová, dodávka a montáž Včetně lanek, svorek a napínáků. 19*2 (18,16-0,95)*2*2 2,52*3*1*2 -2*1/2*2 -2,52*1/2*4	m2	114,92000
57	R0344	4) Dvoukřídla vstupní branka cca 2 000/2 000 mm, atypická, dodávka a montáž Výplň stejná jako oplocení 1	kus	1,00000

58	R0341.1	5) Jednokřídla vstupní branka cca 1 000/2 000 mm, atypická, dodávka a montáž Výplň stejná jako oplocení. 2	kus	2,00000 2,00000
Díl: 5		Komunikace		
59	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm hřiště 319	m2	319,00000 319,00000
60	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm hřiště 319	m2	319,00000 319,00000
61	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm 319	m2	319,00000 319,00000
62	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hřiště 319	m2	319,00000 319,00000
63	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 hřiště 319*1,15	m2	366,85000 366,85000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací		
64	564851111R00	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A 112	m2	112,00000 112,00000
65	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 112	m2	112,00000 112,00000
66	592451210R	Dlažba zámková 30x30x6 cm přírodní 112*1,02	m2	114,24000 114,24000
Díl: 59.1		Sportovní povrch		
67	577132311RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2 hřiště:319	m2	319,00000 319,00000
68	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 hřiště:319	m2	319,00000 319,00000
69	R0410	Lajnování - asfaltového hřiště volejbal, nohejbal:89+30,8 hokejbal atyp.:11,4+11*2+3,14*5*2	m	184,60000 119,80000 64,80000
Díl: 59.2		Sportovní vybavení		
70	R0772.3	Sítě volejbal-nohejbal, dodávka a montáž	sada	1,00000
71	R0786	Branka hokejbalová, vč. atypického kotvení dodávka a montáž	kus	2,00000
72	R0795	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž	kus	4,00000
73	R0798	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, dodávka a montáž	kus	1,00000
Díl: 88		Potrubí z drenážek		
74	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 2	m	2,00000 2,00000
75	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 2*1,02	m	2,04000 2,04000
76	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 0,3*0,4*2	m3	0,24000 0,24000
77	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (0,3*3+0,2*4)*2	m2	3,40000 3,40000
78	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 (0,3*3+0,2*4)*2*1,15	m2	3,91000 3,91000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
79	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného (108+75+18)*0,3*0,1	m3	6,03000 6,03000
80	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 108	m	108,00000 108,00000
81	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	75,00000

		75		75,00000
82	917832111RT8	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	18,00000
		18		18,00000
83	R592-27001.2	Žlab z polymerbetonu š=50 mm bez spádu, s lamelovým roštem, dodávka a montáž	m	1,50000
		1,5		1,50000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
84	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	371,22000
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
85	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg $((2,1+1,2+2,1)*4+1,5*8)*4$	kg	134,40000
				134,40000
86	R0320.5	Zábradlí ocelové, žárové pozinkované, tr. 57/3 mm, dodávka $((2,1+1,2+2,1)*4+1,5*8)*4$	kg	134,40000
				134,40000
Díl:	M46	Zemní práce při montážích		
87	460200133RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	30,00000
88	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	30,00000
89	R460 51	Žlab kabelový prefabrikovaný cca 145/115 mm, včetně dodávky žlabu a poklopu, dodávka a montáž Uložení stávajících rozvodů VO do nových žlabů.	m	30,00000
90	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	30,00000
91	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	30,00000

26

1 298 705,68