



Č.j.: UPVSP – 2688-8/ČJ-2018-910320

Výtisk č.: 1

**Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ  
o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů  
na kalendářní rok 2019 ze dne 13. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany

**1. Česká kancelář pojistitelů**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. A 49763  
sídlo: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4  
zastoupená: [REDACTED]  
IČO: 70099618  
DIČ: CZ 699002538  
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka  
číslo účtu: 2029902103/2600  
(dále jen „Poskytovatel“)

a

**2. Česká republika – Ministerstvo vnitra**

sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
zastoupená: genmjr. Mgr. Jan Švejdarem, policejním prezidentem  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 123-5504881/0710 (pro finanční prostředky určené Policii České republiky)  
6015-5504881/0710 (pro finanční prostředky určené pro Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky)  
(dále jen „Příjemce“)

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4 ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 13. 1. 2021:

**ČI. I**

1. Článek I. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba realizace prostředků z fondu: **od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.**“

**ČI. II**

1. Článek II. odst. 3 písm. b) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Příjemce se zavazuje

- b) předložit Poskytovateli písemnou zprávu o průběžném věcném plnění projektu za I. pololetí 2019 do 31. 7. 2019, za II. pololetí 2019 do 28. 2. 2020, za I. pololetí 2020 do 31. 7. 2020, za II. pololetí 2020 do 28. 2. 2021, za I. pololetí 2021



do 31. 7. 2021 a závěrečné vyúčtování použití poskytnutých prostředků za celý projekt nejpozději do 28. 2. 2022.“.

### Čl. III

1. Článek V. odst. 3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je Příjemce osobou povinnou podle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.“.*

2. V článku V. odst. 7 Smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

*„Příloha č. 5 Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2018/17 – žádost o prodloužení doby realizace.“.*

### Čl. IV


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, zůstávají nedotčena.
2. Nedílnou součástí Smlouvy je dokument Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2018/17 – žádost o prodloužení doby realizace ze dne 20. 5. 2021 jako příloha č. 5.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Příjemcem v registru, o čemž Příjemce informuje Poskytovatele.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

18 -06- 2021

V Praze dne


Za příjemce

.....  
genmjr. M  
policejní pr  
Česká rep



18 -06- 2021

V Praze dne .....





ÚTVAR POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVY

Vzdělávací zařízení Jihlava



Č. j. UPVSP-2688-113/ČJ-2018-910320

Jihlava 20. května 2021

Česká kancelář pojistitelů  
Fond zábrany škod  
Milevská 2095/5  
140 00 Praha4

**Projekt „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému České republiky“ – ZAD 2018/17 – žádost o prodloužení doby realizace.**

Z prostředků projektu ZAD 2018/17 se nepodařilo v roce 2020 vyčerpat **5.994.662,41 Kč** a doba realizace těchto prostředků byla na základě naší žádosti prodloužena od 30. 6. 2021.

Čerpání finančních prostředků z projektu ZAD 2018/17 ve IV. čtvrtletí roku 2020 a začátkem roku 2021 bylo nepříznivě ovlivněno omluvenou neúčastí příslušníků v kurzech v důsledku vydaných protiepidemických opatření souvisejících s výskytem nemoci SARS CoV-2. Vzhledem k této skutečnosti došlo pro výcvikový rok 2021 k naakumulování realizace finančních prostředků z projektů ZAD 2018/17, ZAD 2019/37 a ZAD 2020/69.

Vývoj epidemiologicko-bezpečnostní situace umožnil zahájení provádění výcviku od 12. 4. 2021.

Část dosud nerealizovaných finančních prostředků z projektu ZAD 2018/17 určená pro Policii ČR na rok 2021 ve výši **2.408.589,73,- Kč** se k 30. 4. podařilo vyčerpat tak, že zbývající částka již nestačí na úhradu kurzu pro jednoho policistu (jedná se o částku cca 2.080,- Kč a bude po provedení závěrečného vyúčtování projektu upřesněna a vrácena).

Z části dosud nerealizovaných prostředků z projektu ZAD 2018/17 pro rok 2021 určené pro Hasičský záchranný sbor ČR ve výši **3.586.031,08,- Kč** bylo dosud vyčerpáno **581 438,88-Kč**. Realizování všech zbývajících finančních prostředků z daného projektu ze strany Hasičského záchranného sboru ČR k 30. 6. 2021 by se s největší pravděpodobností nepodařilo.

Vzhledem k rozdílné výši dosud nevyčerpané části finančních prostředků v roce 2020 mezi Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR dochází v roce 2021 k prolínání čerpání finančních prostředků z jednotlivých výše uvedených projektů. Pro zajištění plynulosti realizace jednotlivých projektů a pro zajištění správné evidence a vyúčtování by bylo nejvhodnější všechny souběžně probíhající projekty ukončit společně ke konci roku 2021.

Projekt je velmi kladně hodnocen ze strany vedení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a obdobné hodnocení je zaznamenáno i ve zpětných vazbách účastníků kurzů prováděných v rámci projektu. Naší snahou je proto maximálně využít Vámi poskytnuté finanční prostředky ze

Tolstého 14  
586 01 Jihlava



všech projektů týkajících se výcviku řidičů složek IZS realizovaných v roce 2021 a zároveň zajistit jejich správné a úplné vyúčtování.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Vás žádáme o prodloužení doby realizace prostředků z projektu ZAD 2018/17 do **31. 12. 2021**.

Za hlavního garanta projektu

