

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel : L.M.electric s.r.o., Jarošovická 840, Jindřichův Hradec 377 01
Název akce : Oprava bytu č.51, ul. Ktp. Nálepky, čp. 2340, Tábor
Číslo SOD : č. 56/2021
Stavební objekt : bytový dům
Forma předložení změny : xxx
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 53.991,50 bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis :

- + rozšíření objemu práce demontáže podkladních vrstev PVC
- + úprava výměry vyzdívek záměny lehkých příček
- + vytvoření měřeného místa do chodby, vybourání, přepojení, zednické začištění
- + doplnění montáže dveří
- + úprava nadpraží po demontáži garnyží

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	