

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení péstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/165/2020

Péstební činnost 1- klest I., 1.O 2021, Divize Horní Planá, Lesní správa  
Chvalšiny

### ČLÁNEK I

#### Smluvní strany

##### OBJEDNATEL:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: divize Honí Planá  
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

##### Zhotovitel:

Název: **WOOD FOX forest s.r.o.**  
Sídlo: Korunní 588, 12000 Praha  
IČO: 04404467  
DIČ: CZ04404467  
Zápis v obchodním rejstříku: C 246056/SL1/MSPH  
Zastoupený: Štěpán Zifčák  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Štěpán Zifčák  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.7.2021. Předmětem prodloužení plnění je úklid klestu v objemu cca 2000m<sup>3</sup>
3. Důvodem prodloužení termínu je potřeba objednatele provádět činnost úklid klestu z důvodu ochrany lesa proti podkorním škůdcům a včasného úklidu z přirozeného zmlazení.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané      dne 27.5.2021

V Praze              dne 20.5.2021

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Štěpán Zifčák