

Harmogram postupu prací akce: Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4 a Synkova 8, Olomouc

	měsíc		červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec				
	týden		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51								
Synkova 4																																					
SO_01: Stavební část																																					
031: Zdi pozemních staveb																																					
034: Stěny a příčky																																					
061: Úprava povrchů vnitřních																																					
095: Různé dokončovací konstr. a práce poz.staveb																																					
096: Bourání konstrukcí																																					
713: Izolace tepelné																																					
766: Konstrukce truhlářské																																					
771: Podlahy z dlaždic																																					
776: Podlahy povlakové																																					
781: Dokončovací práce - obklady																																					
784: Dokončovací práce - malby a tapety																																					
SO_02: Zdravotechnika																																					
721: Vnitřní kanalizace																																					
722: Vnitřní vodovod																																					
725: Zařizovací předměty																																					
SO_03: VZT																																					
728: Vzduchotechnika																																					
SO_04: Plyn																																					
723: Vnitřní plynovod																																					
783: Nátěry																																					
810VD: Revize - plyn																																					
SO_05: Elektro																																					
SO_05_01: Silnoproud																																					
22-M: Montáže slaboproudých zařízení																																					
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích																																					
741: Elektroinstalace - silnoproud																																					
743: Elektromontáže - hrubá montáž																																					
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla																																					
SO_05_03: Ostatní																																					
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																																					
3: Svislé a kompletní konstrukce																																					
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																					
SO_05_04: Malování																																					
N01: Malování a nátěry vnitřních stěn																																					
SO_06: SLP																																					
D_004: Instalace kabelů na internet																																					
D_005: Výměna rozvodů STA																																					
Synkova 8																																					
SO_01: Stavební část																																					
031: Zdi pozemních staveb																																					
034: Stěny a příčky																																					
061: Úprava povrchů vnitřních																																					
095: Různé dokončovací konstr. a práce poz.staveb																																					
096: Bourání konstrukcí																																					
713: Izolace tepelné																																					
766: Konstrukce truhlářské																																					
771: Podlahy z dlaždic																																					
776: Podlahy povlakové																																					
781: Dokončovací práce - obklady																																					
784: Dokončovací práce - malby a tapety																																					
SO_02: Zdravotechnika																																					
721: Vnitřní kanalizace																																					
722: Vnitřní vodovod																																					
725: Zařizovací předměty																																					
SO_03: VZT																																					
728: Vzduchotechnika																																					
SO_04: Plyn																																					
723: Vnitřní plynovod																																					
783: Nátěry																																					
810VD: Revize - plyn																																					
SO_05: Elektro																																					
SO_05_01: Silnoproud																																					
22-M: Montáže slaboproudých zařízení																																					
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích																																					
741: Elektroinstalace - silnoproud																																					
743: Elektromontáže - hrubá montáž																																					
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla																																					
SO_05_03: Ostatní																																					
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání																																					
3: Svislé a kompletní konstrukce																																					
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																					
SO_05_04: Malování																																					
N01: Malování a nátěry vnitřních stěn																																					
SO_06: SLP																																					
D_004: Instalace kabelů na internet																																					
D_005: Výměna rozvodů STA																																					