









DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené zejména podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo SOD zadavatele 68/2021
na akci:

„PD – Přístavba sociálního zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech.“

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany**
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem – starostou města**
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

2. **Zhotovitel:** **Ing. arch. Tomáš Adámek**
zastoupený: **Ing. arch. Tomáš Adámek**
IČO: 60057840
DIČ: CZ6906014940
Tel.: 
Dat. Schránka: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly na následujícím změně smlouvy o dílo č. 68/2021 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na Přístavbu sociálního zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech na pozemcích Města Podbořan v katastrálním území Podbořany vč. inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení, výkazu výměr, rozpočtu a autorského dozoru.

Článek IV., Lhůty plnění, odst. 1. se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - zahájení projekčních a přípravných prací: po podpisu smlouvy
 - předložení rozpracované dokumentace k projednání do 5 týdnů od podpisu
 - dokončení PD pro společné rozhodnutí a předání k vyjádření dotčeným orgánům: do 8 týdnů od podpisu dodatku č.1 SoD
 - zajištění inženýrské činnosti: 12 týdnů od dokončení PD pro společné rozhodnutí
 - dokončení PD pro provádění stavby do 4 týdnů od povolení stavebního úřadu

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Podbořanech dne 4.6.2021

V Praze dne 7.6.2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města



Ing. arch. Tomáš Adánek

Schváleno usnesením Rady města č. 253/2021 ze dne 2.6.2021