
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2020_0020**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Rokycany

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Rokycany

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047
ID DS: mmfb7hp
zastoupená Václavem Kočím, starostou
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Rokycany spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 22.1.2019 vydané pod čj. 519396/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**Rokycany, Jiráskova ul., VPI**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektů;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Rokycany – rozhodnutí o umístění stavby Rokycany – rekonstrukce Jiráskovy ulice č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas ze dne 02.11.2015, které nabylo právní moci dne 15.12.2015, (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě **Projektu** činí ke dni uzavření Smlouvy **526 197,00 Kč** (slovy: pět set dvacet šest tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých) (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 606 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Jana Klesová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Václav Kočí
funkce: starosta města
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických : Jan Kotora
funkce: investiční referent
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající

Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí

spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - Projekt
- Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Rokycany – o umístění stavby č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas ze dne 2.11.2015
- Příloha č. 3 - prodloužení platnosti Územní rozhodnutí Městského úřadu Rokycany – o umístění stavby č.j. MeRO/9447/OST/17 Bas ze dne 21.2.20218
- Příloha č.4 - stavební povolení stavby č.j. MeRo/8109/OD/19 Ant ze dne 7.10.2019, nabytí PM 12.11.2019

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Rokycany na schůzi dne 6.4.2021, usnesením číslo 14328

CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Rokycanech dne

Ing. Josef Slovák
Digitálně podepsal
Ing. Josef Slovák
Datum: 2021.05.04
06:24:00 +02'00'

Mgr. Jan Šásek
Podepsal Mgr. Jan Šásek
DN: cn=Mgr. Jan Šásek, o=CZ,
o=Město Rokycany, ou=607,
email=jsasek@rokycany.cz
Datum: 2021.06.22 11:29:23
+02'00'

CETIN a.s.
Josef Slovák
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Město Rokycany
Václav Kočí
starosta

Název stavby: Rokycany - rekonstrukce Jiráskovi ulice
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Luděk Jirásek
 KPO: Plzeňsko
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.185	KMP:	8.226	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.277	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.324	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 157,73 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	203 325,37 Kč
MONTÁŽ	172 402,48 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	16 320,31 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 848,87 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	5 888,55 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	54 666,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	55 500,00 Kč

Celkové náklady: **526 197 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	446 714,56 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	79 481,95 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	4340.00 JV	4 340,00 Kč
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	280.00 m	5 205,20 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	31478.89 JV	31 478,89 Kč

Obetonování kabelových podchodů, oddělení kabelů

Koordinace s ostatními sítěmi

955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	10.00 m	545,10 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	5.00 m	384,50 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	10.00 ks	371,80 Kč
955552 S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	5.00 m	80,30 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	42.00 m	34 580,28 Kč
952357 S	Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm	79.00 m	18 884,16 Kč
952361 S	Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	85.00 m	69 983,90 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	58.00 m	38 510,84 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	185.00 m	2 060,90 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks	1 239,50 Kč

MONTÁŽ

955092 S	Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	573,18 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	324.00 m	1 189,08 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stav	12.00 ks	4 533,24 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	937,92 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	12.00 ks	1 933,56 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	146.00 ks	5 428,28 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	146.00 ks	3 619,34 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	12.00 ks	1 041,12 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	12.00 ks	1 933,56 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	135.00 ks	13 386,60 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	72,10 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	10042.39 JV	10 042,39 Kč

Montáž kabelů CYKY včetně spojek

955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	9.00 ks	10 597,23 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	192,28 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	324.00 m	3 891,24 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	225.00 m	4 752,00 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	52.00 m	1 355,12 Kč
958325 S	Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	160.00 m	2 288,00 Kč
958593 S	Provádění PEW o vikendu	2.00 ks	63 236,12 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 674,10 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní s	12.00 ks	4 689,72 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks	570,17 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 078,29 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	4340.00 JV	4 340,00 Kč

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	7.00 ks	7 739,41 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 463,62 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks	398,59 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	446,22 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 121,28 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	185.00 m	4 634,25 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	5 564,78 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 086,80 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	208,69 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

957740	Zpřístupnění kabel.komor pro údržbu	1.00 ks	5 888,55 Kč
--------	-------------------------------------	---------	-------------

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	55500.00 JV	55 500,00 Kč
--------	--	-------------	--------------

Poplatek za VBŘ

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	26.00 m	99,84 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	194.00 m	857,48 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	65.00 m	2 410,20 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	131.00 m	1 777,67 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	52.00 m	4 936,88 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	29.00 m	495,03 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	203,66 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	60.00 ks	87,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	16.00 ks	3 258,56 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks	553,44 Kč
323051 S		Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	12.00 ks	73,32 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	198,36 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	8.00 ks	5 109,44 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	6.00 ks	2 552,64 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	532,88 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 477,54 Kč
302985 S		Spojka trubky HDPE 32mm Plasson	2.00 ks	214,54 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	293,28 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	24.00 m	11 079,12 Kč
300005 S		Trubka HDPE 32/27 černá	52.00 m	939,12 Kč
300010 S		Trubka HDPE 32/27 oranžová -černý pruh	104.00 m	1 878,24 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	116.00 m	2 977,72 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	52.00 m	1 334,84 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	9.00 ks	7 038,54 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	44.00 m	1 798,28 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	160.00 m	2 446,40 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	3.00 ks	0,00 Kč
316064 S		Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g	9.00 sad	0,00 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

56173/15

Došlo: 11.11.2015

Listů: 1 Příloh: 1 1 el.s.

č.j.: MeRo/ /ORM/15

Spis. zn. (č.j.): MeRo/4439/OST/14 Bas

Č.j. dokumentu: MeRo/8258/OST/15

Vyřizuje: Eva Basáková

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: mmfb7hp

SPRÁVCE MČ

V Rokycanech: 2.11.2015

Toto rozhodnutí
nabylo právní moci dne

11.12.2015
MĚSTSKÝ ÚŘAD
V ROKYCANECH

Dne 25.7.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.6.2014 podal

Město Rokycany, IČO 00259047, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 600 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č. 108/3 (ostatní plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/5 (ostatní plocha), parc. č. 108/6 (ostatní plocha), parc. č. 108/16 (ostatní plocha), parc. č. 108/18 (ostatní plocha), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 375/16 (ostatní plocha), parc. č. 375/28 (ostatní plocha), parc. č. 384/3 (ostatní plocha), parc. č. 2764/12 (ostatní plocha), parc. č. 2764/13 (ostatní plocha), parc. č. 2764/14 (ostatní plocha), parc. č. 2764/19 (ostatní plocha), parc. č. 2765/2 (ostatní plocha), parc. č. 2765/4 (ostatní plocha), parc. č. 2765/7 (ostatní plocha), parc. č. 2765/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/2 (ostatní plocha), parc. č. 2767/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/16 (ostatní plocha), parc. č. 2767/24 (ostatní plocha), parc. č. 2767/25 (ostatní plocha), parc. č. 2767/26 (ostatní plocha), parc. č. 2771 (ostatní plocha), parc. č. 2779/2 (ostatní plocha), parc. č. 2780/1 (ostatní plocha), parc. č. 2780/2 (ostatní plocha), parc. č. 2782/1 (ostatní plocha), parc. č. 2782/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/13 (ostatní plocha), parc. č. 2958/14 (ostatní plocha), parc.

č. 2982/1 (vodní plocha), parc. č. 3048 (ostatní plocha), parc. č. 3913 (ostatní plocha) v katastrálním území Rokycany.

Projektové dokumentace řeší stavbu pod názvem „Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice“ - Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Jiráskova v Rokycanech. Stavba se dělí na několik objektů: 101 - komunikace - siln. II/605B Jiráskova ul.; 102 - chodníky, parkoviště - Jiráskova ul.; 103 - místní komunikace; 201 - most přes Klabavu - úprav mostního svršku; 301 - vodovod a kanalizace; 401 - veřejné osvětlení; 402 - přeložka telefonního vedení; 403 - metropolitní síť; 501 - přeložky plynovodů a 801 - sadovnické úpravy. Stavba se nachází na jižním okraji centrální části města Rokycany, jedná se o průtah silnice II/605B - Jiráskova ulice od Plzeňské ulice po okružní křižovatku s ul. J.Růžičky a dále část ulice Pražské od této křižovatky za most přes řeku Klabavu. Dále část ulice Svazu bojovníků za svobodu a část ulice Palackého.

Předmětem územního rozhodnutí o umístění stavby je:

- **Část objektu 102 - chodníky, parkoviště - Jiráskova ul.** (jedná se pouze část chodníků) na pozemcích p.č. 2958/14, 2958/7 v k.ú. Rokycany /viz. katastrální situační výkres C.4.1/.
- **Objekt 301 - vodovod a kanalizace** na pozemcích p.č. 2771, 2782/1, 375/16, 2764/12, 2780/1, 2780/2, 384/3, 64/1, 3048, 2764/19, 2764/14108/5, 108/1, 108/2, 108/6, 108/18, 2958/13, 2958/14, 2765/8, 2765/2, 2767/7, 2982/1, 2958/7, 2767/16, 2767/8 a st.p.č. 600 v k.ú. Rokycany /viz. katastrální situační výkres C.4.2/. Vodovodní a kanalizační přípojky budou provedeny spolu s novým vodovodním a kanalizačním řadem. Vodovodní a kanalizační řady povolí speciální stavební úřad.
- **Objekt 401 - veřejné osvětlení** na pozemcích p.č. 2779/2, 2782/1, 372/1, 2771, 375/16, 2780/1, 108/5, 2764/12, 64/1, 384/3, 2764/19, 2764/14, 3048, 108/1, 108/16, 108/18, 108/6, 108/4, 2765/8, 2958/13, 2958/14, 2958/7, 3913, 2765/4, 2982/1, 2767/25, 2767/24, 2767/26, 2767/2, 2767/8 a st. p. č. 600 v k.ú. Rokycany /viz. katastrální situační výkres C.4.3/. Bude provedeno nové osvětlení Jiráskovy a Pražské ulice 24 ks svítidel s výbojkou 150W v maximální rozteči 36 m. Svítidla se umístí na 10 m bezpaticové stožáry žárově zinkované s 3 m výložníky. Osvětlovací soustava bude jednostranná. Ulice Palackého a Svazu bojovníků za svobodu v centru města se nasvítili historizujícími lucernami s výbojkou 70W na litinových sloupcích 3,1 m. osvětlovací soustava se doplní na náměstí 5. května a v ulici Svazu bojovníků za svobodu 4 ks svítidel s výbojkou 70W. Svítidla se osadí na 8 m bezpaticové stožáry s 2 m výložníkem.. Přechody pro chodce se rovněž přisvítili.
- **Objekt 402 - přeložka telefonního vedení** na pozemcích p.č. 384/3, 108/1 v k.ú. Rokycany. První přeložky telefonního vedení je v místě před objektem č.p. 286 a 398 Jiráskova ulice a druhá přeložka je před objektem č.p. 208 Jiráskova ulice (Sokolovna) /viz. katastrální situační výkres C.4.3/.
- **Objekt 403 - metropolitní síť** bude umístěna na pozemcích p. č. 108/5, 2780/1, 384/3, 2782/1, 108/16, 108/18, 2765/8, 2958/14, 2958/13, 2765/4, 2958/7, 2767/25, 2982/1, 2767/24, 2767/26, 2764/19, 2767/2, 2767/8, 2764/14, 3048 v k.ú. Rokycany /viz. katastrální situační výkres C.4.3/. V rámci umístění stavby bude provedeno umístění trubky (chráničky) pro optické kabely městské sítě, v návaznosti na již vybudované rozvody. Jedná se o úsek mezi stávajícím rozvodem u budovy telefonní ústředny (u bývalé pošty), podél Jiráskovy ulice na nám. 5.května(k budově Komerční banky). Další úsek je v Jiráskově ulici od stávajícího rozvodu před budovou Policie podél celého rekonstruovaného úseku, kolem okružní křižovatky u Normy až na konec stavby v Pražské ulici. Tímto dojde k propojení stávajících tras a založení nových v rozsahu řešené stavby.
- **Objekt 801 - sadovnické úpravy** budou umístěny na pozemcích p.č. 2782/1, 2771, 372/1, 375/16, , 375/28, 108/5, 3048, 2764/19, 108/16, 108/18, 108/6, 2958/14, 2765/8, 2958/13, 2782/8, 2767/16, 2767/26, 2958/7, 108/1 a st.p.č. 600 v k.ú. Rokycany /viz. katastrální situační výkres C.4.4/. Součástí stavby je doprovodná zeleň podél rekonstruované komunikace. Záměrem vegetačních úprav je vytvoření souvislé jednostranné aleje podél celého řešeného úseku. Dojde k výsadbě 56 ks nových stromů podél Jiráskovy ulice a 10 ks nových stromů v ulici Svazu bojovníků za svobodu a budou doplněny trávníky (viz situace - 801 - sadovnické úpravy)

/viz. blíže projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Zítkem, ČKAIT – 0200235, datum říjen 2009, číslo zakázky 30-09/.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna /provedena na pozemcích: na pozemku st. p. 600 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č. 108/3 (ostatní plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/5 (ostatní plocha), parc. č. 108/6 (ostatní plocha), parc. č. 108/16 (ostatní plocha), parc. č. 108/18 (ostatní plocha), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 375/16 (ostatní plocha), parc. č. 375/28 (ostatní plocha), parc. č. 384/3 (ostatní plocha), parc. č. 2764/12 (ostatní plocha), parc. č. 2764/13 (ostatní plocha), parc. č. 2764/14 (ostatní plocha), parc. č. 2764/19 (ostatní plocha), parc. č. 2765/2 (ostatní plocha), parc. č. 2765/4 (ostatní plocha), parc. č. 2765/7 (ostatní plocha), parc. č. 2765/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/2 (ostatní plocha), parc. č. 2767/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/16 (ostatní plocha), parc. č. 2767/24 (ostatní plocha), parc. č. 2767/25 (ostatní plocha), parc. č. 2767/26 (ostatní plocha), parc. č. 2771 (ostatní plocha), parc. č. 2779/2 (ostatní plocha), parc. č. 2780/1 (ostatní plocha), parc. č. 2780/2 (ostatní plocha), parc. č. 2782/1 (ostatní plocha), parc. č. 2782/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/13 (ostatní plocha), parc. č. 2958/14 (ostatní plocha), parc. č. 2982/1 (vodní plocha), parc. č. 3048 (ostatní plocha), parc. č. 3913 (ostatní plocha) v katastrálním území Rokycany.
2. Případné změny v umístění/ provedení stavby musí být znovu projednány se zdejší stavebním úřadem.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo dodavatele a dále doložen doklad o jeho oprávnění stavbu provádět.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.
7. Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů (ust. § 156 stavebního zákona).
8. Na stavbě bude veden stavební deník.
9. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
10. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Součástí vytyčení musí být i přípojky. Podmínky stanovené jednotlivými správci těchto sítí musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
11. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný průjezd min. 3,5 m vozů požární techniky a vozidel zdravotní záchranné služby.
12. Vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich bude oznámeno min. 14 dnů předem započítí prací na předmětné stavbě.
13. Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.
14. Budou respektovány podmínky stanoviska a vyjádření společnosti Povodí Vltavy s.p. ze dne 11.8.2015 pod zn. 41782/2015/342/Ron SP-2015/10315.
15. Budou respektovány všechny podmínky vyjádření správců inženýrských sítí – společnost RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIM a.s., UPC Česká republika s.r.o.,

Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., ENERGIE AG Teplo Rokycany s.r.o., Rumpold – R Rokycany s.r.o.

16. Budou respektovány podmínky města Rokycany ze dne 20.6.2013 pod č.j. MeRo/1857/ORM/13.
17. Budou respektovány podmínky vyjádření SÚSPK p.o. ze dne 3.4.2014.
18. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit.
19. Městský úřad Rokycany, odbor dopravy bude speciálním stavebním úřadem pro výše citovanou stavbu – objekt 101 – komunikace – siln. II/605 B Jiráskova ulice a objekt 102 – chodníky, parkoviště – Jiráskova ulice, 103 – místní komunikace, 201 most přes Klabavu – úprava mostního svršku. Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
20. Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí bude speciálním stavebním úřadem pro výše citovanou stavbu – objekt 301 – vodovod a kanalizace. Žádost o stavební povolení bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Majitel jest zároveň povinen uchovávat po celou dobu trvání a užívání stavby úplnou projektovou dokumentaci dle skutečného provedení se všemi doklady a rozhodnutími se stavbou souvisejícími.
2. Stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním souhlasu. Případné změny stavby nebo jejího užívání nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu.
3. Majiteli stavby se ukládá povinnost udržovat stavbu a její zařízení v řádném a provozuschopném stavu a provádět řádnou údržbu po celou dobu jejího užívání. Zároveň jest povinen provádět pravidelné revize všech zařízení ve stavbě se nacházející dle platných norem a předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Odůvodnění:

Dne 16.6.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 2.7.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla kompletně doplněna dne 9.9.2015.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury vyjádření dne 23.1.2015 č.j. MeRo/1095/OŠK/14 závazné stanovisko ze dne 20.6.2013 pod č.j. MeRo/0314/OŠK/13

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vyjádření dne 26.4.2013 č.j. MeRo/2053/OŽP/13 rozhodnutí o povolení kácení ze dne 2.5.2014 pod č.j. MeRo/547/OŽP/14-6, rozhodnutí o povolení kácení ze dne 2.5.2013 pod č.j. MeRo/2338/OŽP/13-2, rozhodnutí o povolení kácení ze dne 13.4.2010 pod č.j. 528/OŽP/10-8, vyjádření ze dne 30.9.2015 pod č.j. MeRo/4672/OŽP/15
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy vyjádření dne 20.5.2013 č.j. MeRo/5230/OD/13
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje stanovisko dne 5.5.2013 č.j. 096130025
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát posouzení dne 4.6.2014 č.j. KRPP-66557-3/ČJ-2013-030806
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany stanovisko dne 7.5.2013 č.j. 7056/21/13
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany stanovisko dne 22.5.2015 č.j. HSPM-2050-2/2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 149, 167/1, 167/2, 182/1, 182/2, 185, 196/1, 210/1, 222/2, 378/1, 378/2, 385/1, 385/2, 448, 453/2, 456, 457, 460, 532/14, 532/28, 548, 606, 663/1, 754, 863, 864, 1119, 1120, 2211, 2396, 2474, 3426/1, 3923/1, 4330/1, 5209, parc. č. 58, 64/3, 72/1, 72/2, 73, 89/1, 90/1, 90/2, 95, 108/19, 154, 375/20, 384/2, 386/3, 394/1, 2768/10, 2782/8, 2782/9, 3108, 3797, 3863, 3887, 3912, 4099, 4115 v katastrálním území Rokycany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rokycany, Střed č.p. 171, č.p. 181, č.p. 162, č.p. 67, č.p. 112, č.p. 222, č.p. 155, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 68 a č.p. 220, Rokycany, Nové Město č.p. 1, č.p. 164, č.p. 136, č.p. 4, č.p. 310, č.p. 1182, č.p. 1182, č.p. 193, č.p. 188, č.p. 247, č.p. 398, č.p. 482, č.p. 481 a č.p. 1033, Rokycany, Plzeňské Předměstí č.p. 32, č.p. 465 a č.p. 64

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Žádné nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Eva Basáková



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou žadatel a příslušná obec:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Tělocvičná jednota Sokol Rokycany, Jiráskova č.p. 208, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuwegx

Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., IDDS: rq76n64

Rumpold - R Rokycany s.r.o., IDDS: 9fy7w63

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 149, 167/1, 167/2, 182/1, 182/2, 185, 196/1, 210/1, 222/2, 378/1, 378/2, 385/1, 385/2, 448, 453/2, 456, 457, 460, 532/14, 532/28, 548, 606, 663/1, 754, 863, 864, 1119, 1120, 2211, 2396, 2474, 3426/1, 3923/1, 4330/1, 5209, parc. č. 58, 64/3, 72/1, 72/2, 73, 89/1, 90/1, 90/2, 95, 108/19, 154, 375/20, 384/2, 386/3, 394/1, 2768/10, 2782/8, 2782/9, 3108, 3797, 3863, 3887, 3912, 4099, 4115 v katastrálním území Rokycany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rokycany, Střed č.p. 171, č.p. 181, č.p. 162, č.p. 67, č.p. 112, č.p. 222, č.p. 155, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 68 a č.p. 220, Rokycany, Nové Město č.p. 1, č.p. 164, č.p. 136, č.p. 4, č.p. 310, č.p. 1182, č.p. 1182, č.p. 193, č.p. 188, č.p. 247, č.p. 398, č.p. 482, č.p. 481 a č.p. 1033, Rokycany, Plzeňské Předměstí č.p. 32, č.p. 465 a č.p. 64

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany

Dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Ostatní:

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, IDDS: 5ec62h6

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY



9829/18

Došlo: 21.02.2018

Listů: 1 Příloh: 1 1 el.s.

č.j.: MeRo/532 /ORM/18

1/16 Basáková



V Rokycanech: 21.2.2018

Spis. zn. (č.j.): MeRo/9447/OST/17 Bas

Č.j. dokumentu.: MeRo/1455/OST/18

Vyřizuje: Eva Basáková

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: mmfb7hp

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 11.12.2017 podalo

Město Rokycany, IČO 00259047, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do **15.12.2019** platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Rokycany, odbor stavební spis.zn. MeRo/4439/OST/14 Bas, č.j. dokumentu MeRo/8258/OST/15 ze dne 2. 11. 2015 na stavbu s názvem:

Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 600 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č. 108/3 (ostatní plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/5 (ostatní plocha), parc. č. 108/6 (ostatní plocha), parc. č. 108/16 (ostatní plocha), parc. č. 108/18 (ostatní plocha), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 375/16 (ostatní plocha), parc. č. 375/28 (ostatní plocha), parc. č. 384/3 (ostatní plocha), parc. č. 2764/12 (ostatní plocha), parc. č. 2764/13 (ostatní plocha), parc. č. 2764/14 (ostatní plocha), parc. č. 2764/19 (ostatní plocha), parc. č. 2765/2 (ostatní plocha), parc. č. 2765/4 (ostatní plocha), parc. č. 2765/7 (ostatní plocha), parc. č. 2765/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/2 (ostatní plocha), parc. č. 2767/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/16 (ostatní plocha), parc. č. 2767/24 (ostatní plocha), parc. č. 2767/25 (ostatní plocha), parc. č. 2767/26 (ostatní plocha), parc. č. 2771 (ostatní plocha), parc. č. 2779/2 (ostatní plocha), parc. č. 2780/1 (ostatní plocha), parc. č. 2780/2 (ostatní plocha), parc. č. 2782/1 (ostatní plocha), parc. č. 2782/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/13 (ostatní plocha), parc. č. 2958/14 (ostatní plocha), parc. č. 2982/1 (vodní plocha), parc. č. 3048 (ostatní plocha), parc. č. 3913 (ostatní plocha) v katastrálním území Rokycany. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2015.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1. písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Odůvodnění:

Stavební úřad v řízení postupuje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinným do 31. 12. 2017, a to zejména s ohledem na čl. II, bod 10. zákona č. 225/2017 Sb., citujeme: „*Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2018), dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.*“ Z tohoto důvodu se zákon č. 225/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2018 mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, v tomto řízení nepoužije.

Vydané územní rozhodnutí pod spis.zn. MeRo/4439/OST/14 Bas, č.j. dokumentu MeRo/8258/OST/15 ze dne 2. 11. 2015 na stavbu s názvem „Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice na pozemku st. p. 600 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/1 (ostatní plocha), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č. 108/3 (ostatní plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/5 (ostatní plocha), parc. č. 108/6 (ostatní plocha), parc. č. 108/16 (ostatní plocha), parc. č. 108/18 (ostatní plocha), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 375/16 (ostatní plocha), parc. č. 375/28 (ostatní plocha), parc. č. 384/3 (ostatní plocha), parc. č. 2764/12 (ostatní plocha), parc. č. 2764/13 (ostatní plocha), parc. č. 2764/14 (ostatní plocha), parc. č. 2764/19 (ostatní plocha), parc. č. 2765/2 (ostatní plocha), parc. č. 2765/4 (ostatní plocha), parc. č. 2765/7 (ostatní plocha), parc. č. 2765/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/2 (ostatní plocha), parc. č. 2767/8 (ostatní plocha), parc. č. 2767/16 (ostatní plocha), parc. č. 2767/24 (ostatní plocha), parc. č. 2767/25 (ostatní plocha), parc. č. 2767/26 (ostatní plocha), parc. č. 2771 (ostatní plocha), parc. č. 2779/2 (ostatní plocha), parc. č. 2780/1 (ostatní plocha), parc. č. 2780/2 (ostatní plocha), parc. č. 2782/1 (ostatní plocha), parc. č. 2782/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/7 (ostatní plocha), parc. č. 2958/13 (ostatní plocha), parc. č. 2958/14 (ostatní plocha), parc. č. 2982/1 (vodní plocha), parc. č. 3048 (ostatní plocha), parc. č. 3913 (ostatní plocha) v katastrálním území Rokycany“ platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, tj. 15.12.2015. Před uplynutím této lhůty požádal dne 11.12.2017 žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že vzhledem ke koordinaci požadavků dotčených orgánů, správců sítí a správy města nelze v době platnosti územního rozhodnutí požádat o stavební povolení.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 10.1.2018 zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Tato lhůta skončila 15 dnem od doručení tohoto oznámení tj. 20.2.2018. V této lhůtě nebyly uplatněné žádné námítky ani stanoviska.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Povodí Vltavy, státní podnik, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., Rumpold - R Rokycany s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 149, 167/1, 167/2, 182/1, 182/2, 185, 196/1, 210/1, 222/2, 378/1, 378/2, 385/1, 385/2, 448, 453/2, 456, 457, 460, 532/14, 532/28, 548, 606, 663/1, 754, 863, 864, 1119, 1120, 2211, 2396, 2474, 3426/1, 3923/1, 4330/1, 5209, parc. č. 58, 64/3, 72/1, 72/2, 73, 89/1, 90/1, 90/2, 95, 108/19, 154, 375/20, 384/2, 386/3, 394/1, 2768/10, 2782/8, 2782/9, 3108, 3797, 3863, 3887, 3912, 4099, 4115 v katastrálním území Rokycany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rokycany, Střed č.p. 171, č.p. 181, č.p. 162, č.p. 67, č.p. 112, č.p. 222, č.p. 155, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 68 a č.p. 220, Rokycany, Nové Město č.p. 1, č.p. 164, č.p. 136, č.p. 4, č.p. 310, č.p. 1182, č.p. 1182, č.p. 193, č.p. 188, č.p. 247, č.p. 398, č.p. 482, č.p. 481 a č.p. 1033, Rokycany, Plzeňské Předměstí č.p. 32, č.p. 465 a č.p. 64

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- žádné podány nebyly.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci



Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Eva Basáková



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

Vyvěšeno dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**Doporučeně do vlastních rukou žadatel:**

Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Tělocvičná jednota Sokol Rokycany, Jiráskova č.p. 208, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuex

Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., IDDS: rq76n64

Rumpold - R Rokycany s.r.o., IDDS: 9fy7w63

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 149, 167/1, 167/2, 182/1, 182/2, 185, 196/1, 210/1, 222/2, 378/1, 378/2, 385/1, 385/2, 448, 453/2, 456, 457, 460, 532/14, 532/28, 548, 606, 663/1, 754, 863, 864, 1119, 1120, 2211, 2396, 2474, 3426/1, 3923/1, 4330/1, 5209, parc. č. 58, 64/3, 72/1, 72/2, 73, 89/1, 90/1, 90/2, 95, 108/19, 154, 375/20, 384/2, 386/3, 394/1, 2768/10, 2782/8, 2782/9, 3108, 3797, 3863, 3887, 3912, 4099, 4115 v katastrálním území Rokycany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rokycany, Střed č.p. 171, č.p. 181, č.p. 162, č.p. 67, č.p. 112, č.p. 222, č.p. 155, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 68 a č.p. 220, Rokycany, Nové Město č.p. 1, č.p. 164, č.p. 136, č.p. 4, č.p. 310, č.p. 1182, č.p. 1182, č.p. 193, č.p. 188, č.p. 247, č.p. 398, č.p. 482, č.p. 481 a č.p. 1033, Rokycany, Plzeňské Předměstí č.p. 32, č.p. 465 a č.p. 64

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01

Rokycany 1

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany,

IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Ostatní:

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plzeňského kraje, IDDS: 5ec62h6

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,

IDDS: 5ixai69



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY



17810/18

Došlo: 05.04.2018

Listů: 1 Příloh: 1 1 el.s.

č.j.: MeRo/ 938 /ORM/18

WG-BLZDA - zlozok h

V Rokycanech: 4.4.2018



Spis. zn. (č.j.): MeRo/9447/OST/17 Bas

Č.j. dokumentu.: MeRo/2814/OST/18

Vyřizuje: Eva Basáková

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: mmfb7hp

SDĚLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 20.2.2018 č.j. MeRo/9447/OST/17 Bas na stavbu:

Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice

na pozemku st. p. 600, parc. č. 64/1, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/16, 108/18, 372/1, 375/16, 375/28, 384/3, 2764/12, 2764/13, 2764/14, 2764/19, 2765/2, 2765/4, 2765/7, 2765/8, 2767/2, 2767/8, 2767/16, 2767/24, 2767/25, 2767/26, 2771, 2779/2, 2780/1, 2780/2, 2782/1, 2782/7, 2958/7, 2958/13, 2958/14, 2982/1, 3048, 3913 v katastrálním území Rokycany.

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 27.3.2018 a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY
odbor stavební

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Eva Basáková



Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12. 11. 2019

V Rokycanech dne 15. 11. 2019

Podpis

Váš dopis ze dne
7.8.2019

Naše značka
spis.zn.:MeRo/8109/OD/19 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/11366/OD/19

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton

V Rokycanech dne
7.10.2019



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.8.2019 podala **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, a město Rokycany, IČO 00259047, Masarykovo náměstí 1, střed, 337 01 Rokycany** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„Rokycany - rekonstrukce Jiráskovy ulice“ (dále jen "stavba")

na stavebních parcelách parc. č. 185, 600, 864, 2211, 3083, 5209, pozemkových parcelách parc. č. 58, 64/1, 108/1, 108/2, 108/3, 108/5, 108/6, 108/16, 108/18, 375/16, 384/3, 2764/12, 2764/13, 2764/14, 2764/19, 2765/4, 2765/7, 2765/8, 2766/3, 2767/1, 2767/7, 2767/8, 2767/17, 2767/24, 2767/26, 2768/3, 2768/11, 2771, 2780/1, 2780/2, 2782/1, 2782/7, 2782/8, 2782/9, 2783/2, 2783/3, 2783/4, 2910/68, 2910/69, 2958/7, 2958/13, 2958/14, 2981/13, 2982/1, 3048 v katastrálním území Rokycany.

Stavbou je:

- oprava silnice II/605 ulice Jiráskova v Rokycanech v úseku od kruhové křižovatky „Střelnice“ (vjezd do areálu „Rumpold“) k mostu ev. č. 605b-001 ulice Pražská a úsek od mostu k již opravené kruhové křižovatce „Železná“ včetně přilehlých chodníků a částí připojených místních komunikací – ulice Palackého, náměstí 5. května, Svazu bojovníků za svobodu (dále jen „Svazu BZS“).
- stavební úpravy silnice II/605 ulice Jiráskova v délce 723 m, silnice II/605 ulice Pražská v délce 146 m, místní komunikace ulice Palackého v délce 58 m, místní komunikace Svazu bojovníků za svobodu v délce 84 (směrem k ulici Josefa Knihy) a 164 m (směrem k ulici Dukelská), místní komunikace náměstí 5. května v délce 211 m.
- šířkové uspořádání v kategorii MO2p 18.7/12.2/50. V km 0,0 – 0,166 šířka vozovky 10,0 m mezi obrubníky (včetně odbočovacího pruhu), v km 0,166 – 0,365 šířka vozovky 7,0 m

mezi obrubníky, v úseku km 0,365 – 0,455 rozšíření na 10,0 m (odbočovací pruh, v km 0,455 –konec úpravy šířka 7,0 m mezi obrubníky (k odbočce do prodejny BILLA včetně odbočovacího pruhu).

- v trase 3 dělicí ostrůvky pro přecházení chodců.
- vozovka kryt živičný, obrubníky v celé délce kamenné, převýšení 10 cm, v místech bezbariérových úprav a vjezdech sníženo na 2 cm. Přídlažba z malé dlažební kostky 10/10/10 cm. Odvodnění komunikace do nových uličních vpustí zaústěných do rekonstruovaných kanalizačních stok.
- podél Jiráskovi a Pražské ulice je navržena levostranná společná stezka pro chodce a cyklisty v šířce 3,0 m. Na pravé straně chodník pro pěší základní šířky 2,2 resp. 2,0 m v úseku křižovatek náměstí 5. května a Svazu BZS.
- povrch chodníků v km 0,140 – 0,410 dlážděné z kamenné štípané kostky tl. 40 – 60 mm, kolem středového ostrůvku na náměstí 5. května dvoubarevný vzor. Vjezdy a chodníkové přejezdy z kamenné dlažby 100/100 mm. V ostatních úsecích z betonové dlažby z betonových tvarovek tl. 60 mm, v místech vjezdů a chodníkových přejezdů v tl. 80 mm.
- smíšená stezka povrch živičný, parkovací místa povrch dlažba z žulové kostky 100/100 mm, obrubníky kamenné, převýšení 10 cm, v místě autobusové zastávky 18 cm.
- signální a varovné pásy v kontrastním barevném provedení.
- místní komunikace Palackého a náměstí 5. května živičný povrch, ulice Svazu BZS k ulici Josefa Knihy a parkovací místa z žulové kostky 100/100 mm, chodníky ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Obrubníky kamenné s převýšením 10 cm, ve vjezdech a chodníkových přejezdech převýšení 2 cm.
- členění stavby:
 - SO 101 – Komunikace - silnice II/605b Jiráskova ulice,
 - SO 102 – Chodníky, parkoviště, Jiráskova ulice,
 - SO 103 – Místní komunikace
 - SO 801 – Sadovnické úpravy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, zakázka č. 04-19, datum 04/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem:
 - termín zahájení stavby,
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
 - kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
 - osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení.
3. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která by byla s prošlým datem platnost.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - osazení dopravně inženýrského opatření - objízdné trasy,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavebník je povinen v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, zn. MeRo/3827/OŽP/19 ze dne 18.7.2019:

- odpad uvedený pod kódem 17 01 01 – Beton, 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a 17 09 04 Směsi stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 bude přednostně recyklován.
 - po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklad o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.
 - čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.
7. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, zn. MeRo/3825/OŽP/19 ze dne 18.7.2019 ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
8. Budou splněny podmínky z vyjádření a stanovisek vlastníků/správce inženýrských sítí:
- CETIN a.s, čj. 661947/19 ze dne 27.6.2019,
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001946294 ze dne 4.7.2019,
 - ČEZ Distribuce, a.s, zn. 1104463666 ze dne 13.6.2019,
 - VOSS Sokolov, s.r.o., čj. 243/19/P ze dne 2.7.2019,
 - Povodí Vltavy, s.p., zn. PVL-45689/2019/340/Ron ze dne 30.7.2019
9. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
10. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
11. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

Odůvodnění:

Dne 7.8.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Rokycany dne 2.11.2015 pod č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili:

- Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury závazné stanovisko dne 11.7.2019 č.j. MeRo/1143/OŠK Cink,

- Městský úřad Rokycany, odbor stavební souhlas dne 25.7.2019 č.j. MeRo/5340/OST/19 May,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 18.7.2019 č.j. MeRo/3827/OŽP/19,
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 13.6.2019 č.j. HSPM-2050-8/2013 RO,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany souhlas dne 16.7.2019 č.j. KHSPL 15376/21/2019,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát stanovisko dne 15.7.2019 č.j. KRPP-99211/ČJ-2019-030806,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí stanovisko dne 18.7.2019 č.j. MeRo/3825/OŽP/19,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření dne 26.6.2019 č.j. PK-DSH/6735/19,
- CETIN a.s, čj. 661947/19 dne 27.6.2019,
- GridServices, s.r.o., zn. 5001946294 dne 4.7.2019,
- ČEZ Distribuce, a.s, zn. 1104463666 dne 13.6.2019,
- VOSS Sokolov, s.r.o., čj. 243/19/P dne 2.7.2019,
- Povodí Vltavy, s.p., zn. PVL-45689/2019/340/Ron dne 30.7.2019,
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0200857414 ze dne 22.1.2019,
- UPC Česká republika. s.r.o., zast. InfoTel. s.r.o., zn. A0179/2019 ze dne 22.1.2019,
- Energie AG Teplo Rokycany s.r.o., dne 4.3.2019,
- Rumpold – R Rokycany s.r.o., dne 12.2.2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 167/1, 182/1, 182/2, 378/1, 378/2, 448, 453/2, 454, 457, 548, 606, 663/1, 754, 863, 1119, 1120, 2474, 3923/1, 4181, 4330/1, parc. č. 53/1, 54, 64/3, 72/1, 72/2, 73, 89/1, 90/1, 90/2, 95, 372/1, 375/28, 384/2, 386/3, 394/1, 2211/4, 3108, 3863 v katastrálním území Rokycany.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rokycany, Střed č.p. 181, č.p. 67, č.p. 222, č.p. 165, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 214 a č.p. 220, Rokycany, Plzeňské Předměstí č.p. 32, č.p. 465 a č.p. 64, Rokycany, Nové Město č.p. 193, č.p. 188, č.p. 247, č.p. 398, č.p. 482 a č.p. 481.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- nejsou.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



J. Anton v z
Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmутí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

Vyvěšeno dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

účastníci ostatní – doručení veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
sama18a

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Město Rokycany