

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Jaroměř
Se sídlem:	nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:	Josefem Horáčkem, starostou
Telefon:	491 847 111
IČO:	00272728
DIC:	CZ00272728

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
Se sídlem:	Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01
Zastoupený:	Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
Telefon:	[REDACTED]
IČO:	272 63 827
DIC:	CZ27263827

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21435

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2019 v registru smluv zveřejněna dne 13.2.2019, a ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oživení pevnosti Josefov“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) následujícího znění (dále jen „Dodatek č. 7“).

II.

Cena díla

- 2.1. V čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění ujednání o výši ceny, kdy se zrušuje původní výše ceny „110.746.806,79 Kč bez DPH“ a nahrazuje se novou výší ceny „**111.911.468,27 Kč bez DPH**“.
- 2.2. Výše ceny je měněna dle ust. čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy na základě změnového listu č. 7, v jehož rozsahu dochází ke změně předmětu Díla, který tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 7.

III.

Aktualizace seznamu poddodavatelů

- 3.1. V souladu s čl. VI. odst. 6.23 se smluvní strany dohodly na doplnění seznamu poddodavatelů. Aktualizovaný seznam tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 7.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po jeho uzavření odešle Dodatek č. 7 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, o čemž bezodkladně informuje zhotovitele.

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 7 zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 může podléhat schválení poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP. V rámci toho si poskytnou vzájemnou součinnost.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 7 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 4.5. Dodatek č. 7 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.6. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 7 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
- 4.7. Dodatek č. 7 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.8. Uzavření Dodatku č. 7 bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 23.6.2021 pod číslem usnesení 0774-15-2021-OMM-RM.

Přílohy:

1. Změnový list stavby č. 7 včetně soupisů prací
2. Doplnění seznamu poddodavatelů – aktualizace 05/2021

V Jaroměři dne _____

V Litoměřicích dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta

Gardenline s.r.o.
Miloš Náprstek, jednatel

Změnový list stavby č. 7

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název části stavby: SO 01 - Bastion IV, SO 02 Bastion IV - vnější plenta, SO 03 Prachárna, SO 05 Ravelin XIII	
Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Změna nosných prvků nad dveřmi a okny + obklad ŽB nosníků - SO 01 Bastion IV 2. Změna materiálu a množství klempířských prvků - SO 03 Prachárna, dle požadavku NPÚ. 3. Na přístavku Prachárny bude proveden kamenný obklad a boční dveře budou obnoveny. 4. V prostorách SO 01 Bastion IV, SO 02 Bastion IV - vnější plenta, SO 03 Prachárna, SO 05 Ravelin XIII, NPÚ přesně specifikoval výplně oken, dveří a vrat.	
Důvody pro změnu: 1. Po odkrytí konstrukce, byla zjištěna velká degradace cihelných obkladů a vnějšího ocelového nosníku. Nově bude nad dveřními a okenními otvory změněn 1 ks ocelového nosníku za nosník z železobetonu. Jedná se celkem o 15 ks: O1-06, D1-02, D1-22, D1-04, O1-08, O1-09, D1-05 - až - D1-13. Nové železobetonové nosníky budou obloženy cihlovými páskami na flexibilní lepidlo a zaspárovány. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i> 2. Původně navržené měděné klempířské prvky byly, na základě požadavku NPÚ, nahrazeny titanozinkem a byly doplněny další funkční prvky. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i> 3. Po odstranění přístavku pro jezevce a provedení odkopu okolo přístavku, byla zjištěna vysoká degradace cihel v základech. Navržený kamenný obklad zvyšuje odolnosti proti povětrnostním vlivům a prodlouží životnost. Boční dveřní otvory budou dle požadavku NPÚ sjednoceny s čelními vstupními dveřmi. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i> 4. V prostorách celé stavby NPÚ konkretizoval požadavky na okenní, dveřní a vratové otvory. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>	
ODEČTY Změna č.1 - 59 243,01 bez DPH Změna č.2 - 185 768,53 bez DPH Změna č.3 - 80 960,00 bez DPH Změna č.4 - 780 165,60 bez DPH odečty celkem: - 1106137,14 bez DPH	PŘÍPOČTY + 242 567,07 bez DPH + 185 768,48 bez DPH + 324 331,97 bez DPH + 1 518131,10 bez DPH přípočty celkem: + 2 270798,62 bez DPH
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu: Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 7 bez DPH Celková cena díla bez DPH Celková cena díla vč. DPH:	ANO 110 746 806,79 Kč 1 164 661,48 Kč 111 911 468,27 Kč 135 412 876,61 Kč
Vliv změny na termín dokončení: Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: Nový termín dokončení díla	NE

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.8
 Změnový rozpočet č.9
 Změnový rozpočet č.10
 Změnový rozpočet č.11

Objednatel

Technický dozor

Zhotovitel

Datum :

SOUPIS PRACÍ - okenní a dveřní otvory ODEČTY Změnový rozpočet č.8

Stavba Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 1 - Bastion IV

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Náklady soupisu celkem -59 243,01

D HSV Práce a dodávky HSV -59 243,01

D 4 Vodorovné konstrukce

31	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t
			((5,2*15) - 0,2*15-0,5*30)*31,5/1000	t
32	K	13010756	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t
			((5,2*15) - 0,2*15-0,5*30)*31,5/1000	t



SOUPIŠ PRACÍ - okenní a dveřní otvory PŘÍPOČTY

Změnový rozpočet č.8

Stavba Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 1 - Bastion IV

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jaro

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242 567,07

D HSV Práce a dodávky HSV 137 687,88

D 4 Vodorovné konstrukce 102 622,85

1	K	413123901	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus
2	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 (0,2*0,24*5,4)*15	m3
3	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků (0,24+0,24+0,2)*5,4*15	m2
	vv		0,24*0,2*2*15	
	vv		Součet	
4	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků	m2
5	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t
	vv		podélná výztuž 6x R14mm	
	vv		6*5,4*0,00158*15*1,15	
	vv		třminky R6mm po 150mm	
	vv		0,8*36*0,00022*15*1,15	
	vv		Součet	

6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ka/m2	m2
7	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2
8	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2
9	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2
10	K	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem	m2

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
----	---	-----------	---------------------------------------	---

D PSV Práce a dodávky PSV

12	K	781495185	Řezání pracnější rovné cihelných pásků 60*15	kus
13	M	XAH.002	Cihla šancovka 30*15*0,065*0,29*0,14	m3
14	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2
18	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem 5,4*0,24*15	m2
19	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2	m2

20	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (15*5,4+15*2*5,7)*0,94*2	m2
----	---	-----------	---	----

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

21	K	R065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl
	vv		Doprava prefabrikovaných ŽB nosníků	
	vv		Doprava autem s hydraulickou rukou 148 km * 50 Kč + práce s HR 2 hod * 1300 Kč	
	vv		1	

SOUPIS PRACÍ - klempířské prvky ODEČTY

Změnový rozpočet č.9

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 3 - Prachárna

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-185 768,53

D PSV Práce a dodávky PSV
D 764 Konstrukce klempířské

-185 768 53

467	K	P3-01	Okapový svod, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: průměr 100 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků
468	K	P3-02	Objímka svodu, Materiál: měď, Rozměry: průměr 100 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků
469	K	P3-03	Okapový žlab, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: rozvinutá šířka 330+250 mm, průměr 180 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků
470	K	P3-04	Sběrný kotlík, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: 250x250 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků
471	K	P3-05	Hák celokovový, Materiál: měď, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA - prvků
472	K	P3-06	Oplechování, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozvinutá šířka 100+200+150 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků

SOUPIS PRACÍ - klempířské prvky PŘÍPOČTY

Změnový rozpočet č.9

Stavba Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 3 - Prachárna

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jaro

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								185 768,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					185 768,48	
D	764		Konstrukce klempířské					185 768,48	
1	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m					
2	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m					
3	K	764543307R	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu ze dvou dílů rš 250 + 330 mm	m					
VV					45,2+9				
4	K	764541365R	Kotlík pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/250 mm atyp	kus					
5	K	764541364	Kotlík pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus					
6	K	764242305R	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn lesklého plechu ze dvou dílů rš 150mm a 250mm	m					
7	K	764041324-R1	Plech děrovaný proti ptákům z TiZn lesklého plechu rš 150 mm	m					
8	K	764041321R	Lemování zdí - podkladní plech z TiZn lesklého plechu rš 100 mm	m					
9	K	764041324R	Lemování zdí - podkladní plech z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m					
11	K	764041323R	Lemování zdí - vrchní plech z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 150 mm	m					
12	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%					

Cena ÚRS 2021 je vynásobena koeficientem 0,9358

SOUPIS PRACÍ - kamenný obklad + dveře ODEČTY

Změnový rozpočet č.10

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 03 Prachárna

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Jarom

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -80 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV -80 960,00

D 9 Dveře

491	K	D3-1.04	Dvoukřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - ocelový plech, Rozměry 1310x2150 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
-----	---	---------	--	----	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ - kamenný obklad + dveře PŘÍPOČTY

Změnový rozpočet č.10

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 03 Pracháma

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Jaron

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 331,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

324 331,97

D	0097		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
21	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3					
	VV		Odstranění zazdívký stávajícího dveřního otvoru						
	VV		1,8x2,6x0,6						
D	0031		Zdi pozemních staveb						
29	K	310239211.AH	Dozdění vybouraného otvoru	m3					
	VV		Zapravení vybouraného otvoru.						
30	K	XAH.002	Cihla šancovka	m3					
D	9		Dveře						
492	K	D3-1.05	Dvoukřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA ovků	ks					
	VV		Nad SOD: 4x kovaný historický pant 12400, 200 x hřeb á 17,5= 3500, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klika 2160, 2x šupák 5400						
	K	D3-1.06	Dvoukřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA ovků	ks					
	VV		Nové dveře 32615 + 4x kovaný historický pant 12400, 200 x hřeb á 17,5= 3500, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klika 2160, 2x šupák 5400						
	K	D3-1.07	Dvoukřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA ovků	ks					
	VV		Nové dveře 32615 + 4x kovaný historický pant 12400, 200 x hřeb á 17,5= 3500, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klika 2160, 2x šupák 5400						
D	782		Kamenické práce						
153	K	K1-44R	Kamenné obložení soklu, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec - jednotková cena přepočtena z položky K1-44 z Sod	m2					
	P		Poznámka k položce: Přepočet ceny: 587 640,- / (53*0,64) = 17 324 Kč/m2						
	VV		11,02*0,39						
158	K	K1-50R	Kamenné dveřní ostění, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec, Rozměry: 2100x1800 mm, - novotvar - jednotková cena přepočtena z položky K1-50 z Sod	ks					
	P		Poznámka k položce: Přepočet ceny: K1-50 ... 59 550Kč / 0,58m3 = 102 672 Kč/m3 (2,1 x 0,24 x 0,24) x 2 = 0,242 m3 (1,8 x 0,24 x 0,24) x 2 = 0,207 m3 Celkem: 0,449 m3 x 102 672 = 46 100 Kč						
447	K	K3-04	Kamenné dveřní ostění, Materiál: pískovec, Rozměry 1840x2530 mm, Navrhované opatření:	ks					

SOUPIŠ PRACÍ - výplně oken, otvorů a dveří ODEČTY

Změnový rozpočet č.11

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 01 Bastion IV, SO 02 Bastion IV - vnější
plenta, SO 03 Prachárna, SO 05 Ravelin XIII

Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jaror

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-780 165,60	
D 1.D.1.1.04 Výrobky							-780 165,60	
D 1.D.1.1.4.04.01 Okna								
163	K	O1-01	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x1730 mm, Navrhované opatření: repase in - situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
##	K	O1-11	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1120x750 mm, Navrhované opatření: repase, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
178	K	O1-21	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2380 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
179	K	O1-22	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2570 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
180	K	O1-23	Dřevěné okno s nadsvětlikem, Materiál: dřevo, Rozměry 1320x2570 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
D 1.D.1.1.4.05.01 Dveře								
185	K	D1-05	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
186	K	D1-06	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
187	K	D1-07	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
194	K	D1-14	Jednokřídle plechové dveře, Materiál: křídlo - ocelový plech, Rozměry 1130x1920 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
197	K	D1-22	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x3210 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
735	K	D5-02	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
738	K	D5-05	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks				
D 1.D.1.1.4.01.01 Zámečnické výrobky								
115	K	Z1-05	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 750x1200 mm, Navrhované opatření: repase in situ, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků	ks				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	Z2-02	Dvoukřídla mřížová vrata, Materiál: železo, Rozměry 2480x2500 mm, Navrhované opatření: novotvar - Podrobnější specifikace: viz KNIHA	ks				
415	K	Z3-01	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA	ks				
416	K	Z3-02	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: repase in situ, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA	ks				
	D		Kamenické výrobky					
155	K	K1-46	Kameninové okerlinové ostění, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec, Rozměry: deska 1880x2620 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA	ks				

SOUPIS PRACÍ - výplně oken, otvorů a dveří PŘÍPOČTY Změnový rozpočet č.11

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Místo: Josefov objekt č. SO 01 Bastion IV, SO 02 Bastion IV - vnější plenta, SO 03 Prachárna, SO 05 Ravelin XIII Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Město Jar Projektant:
Zhotovitel: Gardenlin Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								1 518 131,10	
D 1.D.1.1.04 Výrobky								1 518 131,10	

D		Okna			
173	K	O1-11	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1120x750 mm, Navrhované opatření: nové okno	ks	
VV		repase není možná			
	K	O1-18	Dvoukřídle dřevěné okno, Materiál: dřevo, Rozměry 1620x810mm, Navrhované opatření: nové okno	ks	
VV		okno chybí v rozpočtu			
D		Dveře			
182	K	D1-02	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2500 mm, Navrhované - opatření: repase na dílně, výměna prvků	ks	
VV		Nad SOD: výměna ocelových profilů 15.000, výměna skel 12.000, nové dřevo + výroba vrat 29.000, kovaná klika 2000			
183	K	D1-03	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1160x1830 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks	
VV		Nad SOD: 2x kovaný historický pant 6200, 100 x hřeb a 17.50, 1x kováčský zámek 9800, 1x kovaná historická			
184	K	D1-04	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2650x3250 mm, Navrhované - opatření: repase in situ, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks	
VV		Nad SOD: výměna ocelových profilů 15.000, výměna skel 12.000, nové dřevo + výroba vrat 29.000, kovaná klika 2000			
185	K	D1-05	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - nová vrata	ks	
VV		Nová ocelová konstrukce 45.000, nová skla 12.000, nové dřevo + výroba vrat 29.000, kovaná klika 2000, odvoz + přívoz 3000, demontáž a montáž 13.600, pozinkování +			
186	K	D1-06	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - nová vrata	ks	
VV		Nová ocelová konstrukce 52.056, nová skla 12.000, nové dřevo + výroba vrat 29.000, kovaná klika 2000, odvoz + přívoz 3000, demontáž a montáž 13.600, pozinkování +			
187	K	D1-07	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2800x2200 mm, Navrhované - nová vrata	ks	
VV		Nová ocelová konstrukce 52.056, nová skla 12.000, nové dřevo + výroba vrat 29.000, kovaná klika 2000, odvoz + přívoz 3000, demontáž a montáž 13.600, pozinkování + speciální barva 21800			
188	K	D1-08	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks	
VV		Nad SOD: kovaná klika + PAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800			
189	K	D1-09	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nad SOD: kovaná klíka + FAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800.		1	23800,00			
190	K	D1-10	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: kovaná klíka + FAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800.						
191	K	D1-11	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: kovaná klíka + FAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800.						
192	K	D1-12	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: kovaná klíka + FAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800.						
193	K	D1-13	Dvoukřídle dřevěná vrata, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - ocel, Rozměry 2820x2280 mm, Navrhované - opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: kovaná klíka + FAB 2000, pozinkování + speciální barva 21800.						
194	K	D1-14	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1130x1920 mm, Navrhované - opatření: novotvar	ks					
	VV		Nové dveře 13017,60. Nad SOD: 2x kovaný historický pant 6200, 100 x hřeb á 17,5= 1750, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klíka 2160.						
197	K	D1-22	Šestidílné kovové okno, Materiál: dřevo, Rozměry 4660x2580 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
198	K	D1-23,24,25	Dvoukřídle dřevěná dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1620x2280 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: 4x kovaný historický pant 12400, 200 x hřeb á 17,5= 3500, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klíka 2160, 2x šupák 5400						
199	K	D1-26	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, Rozměry 1130x1930 mm, Navrhované opatření: - novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		Nad SOD: 2x kovaný historický pant 6200, 100 x hřeb á 17,5= 1750, 1x krabicový zámek 9800, 1x kovaná historická klíka 2160, 2x šupák 5400						
734	K	D5-01	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako dřevěné "minérské".	ks					
	VV		Nad SOD: nové dřevěné minérské dveře + 2x kovaný historický pant, 1x obloukový pant, 1x zalomený pant, 1x šupák s protikusem, 1x vrchní západka, 100x hřeb velký.						
735	K	D5-02	Jednokřídle ocelové dveře, Materiál: křídlo - ocel, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako ocelové "minérské".	ks					
	VV		Dveře budou vyrobeny jako kopie repliky uložené u pana Libicha						
736	K	D5-03	Jednokřídle dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako dřevěné "minérské".	ks					
	VV		Nad SOD: nové dřevěné minérské dveře + 2x kovaný historický pant, 1x obloukový pant, 1x zalomený pant, 1x šupák s protikusem, 1x vrchní západka, 100x hřeb velký.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
738	K	D5-05	Jednokřídlé ocelové dveře, Materiál: křídlo - ocel, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako ocelové "minérské".	ks					
	VV		Dveře budou vyrobeny jako kopie repliky uložené u pana Libicha						
739	K	D5-06	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako dřevěné "minérské".	ks					
	VV		Nad SOD: nové dřevěné minérské dveře + 2x kovaný historický pant, 1x obloukový pant, 1x zalomený pant, 1x šupák s protikusem, 1x vrchní západka, 100x hřeb velký.						
740	K	D5-07	Jednokřídlé dřevěné dveře, Materiál: křídlo - dřevo, zárubeň - bez, Rozměry 1000x1760 mm. Dveře budou nově provedeny jako dřevěné "minérské".	ks					
	VV		Nad SOD: nové dřevěné minérské dveře + 2x kovaný historický pant, 1x obloukový pant, 1x zalomený pant, 1x šupák s protikusem, 1x vrchní západka, 100x hřeb velký.						
	D		Zámečnické výrobky						
115	K	Z1-05	Kovová mříž, Materiál: železo, Rozměry 750x1200 mm, Navrhované opatření: novotvar	ks					
295	K	Z2-02	Místo mřížových vrat budou vrata dřevěná. Rozměry 2480x2500 mm + 2x pant křížový, 2x pant obloukový, 1x zástrč malá, 1x zástrč velká, 1x šupák průměr 30 mm vč. protikusu, 250 kusů hřeb průměr 25mm	ks					
415	K	Z3-01	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější - specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		repase není možná						
416	K	Z3-02	Železná dvířka, Materiál: železo, Rozměry 190x260 mm, Navrhované opatření: novotvar, - Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
	VV		repase není možná						
	D		Kamenické výrobky						
155	K	K1-46	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: deska 2348 x 2760 mm, - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků	ks					
Poznámka k položce:									
Přepočet ceny:									
$K1-50 \dots 59 \text{ 550 Kč} / 0,58 \text{ m}^3 = 102 \text{ 672 Kč/m}^3$									
$(2,348 \times 0,24 \times 0,24) \times 2 = 0,270 \text{ m}^3$									
$(2,76 \times 0,24 \times 0,24) \times 2 = 0,318 \text{ m}^3$									
Celkem: $0,588 \text{ m}^3 \times 102 \text{ 672} = 60371 \text{ Kč}$									

Seznam poddodavatelů – aktualizace 05/2021

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Oživení pevnosti Josefov“

V souladu s požadavkem zadavatele tímto níže doplňujeme v části veřejné zakázky, které hodláme plnit prostřednictvím poddodavatelů a předkládáme seznam konkrétních poddodavatelů, kteří s námi budou spolupracovat.

Seznam poddodavatelů, které žádáme o doplnění do SOD.

1.

Obchodní firma/Název: PRECIS Jaroměř s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Kostelní 43, 55101 Jaroměř

IČ/DIČ: 47470071/ CZ61499668

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: Zdeněk Kuželka, jednatel

Kontaktní osoba: Zdeněk Kuželka, jednatel

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Druh činnosti: Truhlářské práce

2.

Obchodní firma/Název: Jan Šramar

Sídlo/místo podnikání: Vysokov 150, PSČ 549 12

IČ/DIČ: 03808068

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: Jan Šramar, jednatel

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Druh činnosti: Kovářská činnost

3.

Obchodní firma/Název: Roman Svoboda

Sídlo/místo podnikání: Zaloňov – Vestec 19, PSČ 551 01

IČ/DIČ: 01974700

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: Roman Svoboda, jednatel

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Druh činnosti: Kovářská činnost

4.

Obchodní firma/Název: Patrik Mervart-Mkov

Sídlo/místo podnikání: Horní Dolce 7, 551 01 Jaroměř

IČ/DIČ: 06796401

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat: Patrik Mervart, jednatel

Kontaktní osoba: Patrik Mervart, jednatel

Tel. 

E-mail:

Druh činnosti: Kovářská činnost

Odůvodnění

Pevnostní bastionový systém Josefov je unikátní stavbou s jedinečnými technickými prvky a výrobky, které není jednoduché nahradit, okopírovat. Uměleční kováři a truhláři si musí před výrobou zjistit spoustu detailních informací, aby jejich výrobky byly co nejbližší originálním. Tyto informace nejsou úplně přesně popsány v projektové dokumentaci, a tak využívají poznatků NPÚ Jaroměř a zkušeností pa 

Pro všechny zúčastněné strany je lepší využít mnohaleté zkušenosti místních šikovných uměleckých řemeslníků, kteří již vyráběli repliky výrobků na ostatních budovách v prostoru pevnosti Josefov.

V Litoměřicích dne 14.5.2021

Podpis osoby oprávněné za účastníka jednat:

