

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2021/OMM  
ze dne 31. 3. 2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č.úctu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Miloš Sopuch, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776  
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**CHALUPA A SYN, s.r.o.**

Adresa: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: p. Pavel Chalupa, jednatel  
IČ: 25902032  
DIČ: CZ25902032  
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín  
Č. účtu: 224653385/0300  
Zapsán v OR vedeným krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26020  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. Pavel Chalupa, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. 16/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„ZŠ Emila Zátopka –rekonstrukce šaten“**

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- Rozhodnutí vydaného Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče dne 19.8.2020 pod č. j. 62509/2020/PšeJa

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) „ZŠ Emila Zátopka –rekonstrukce šaten“, zpracované v 05/2020, společností MARK VALA s.r.o., se sídlem v Brně, Josefská 516/1, PSČ 602 00, IČ 072 14 481,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, (dále jen „dílo“)

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 4. Doba a místo plnění z důvodu prodloužení dodavatele s dodáním plechových skříněk do šatny – výpadek výroby. Text odstavce 1. čl. 4. Doba a místo plnění smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

„1. Předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, a zahájení díla: 01.07.2021.

*O předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.*

*Ukončení a předání kompletně dokončené stavební části díla : 23.08.2021  
Kompletní ukončení a předání díla – dodávka a montáž šatních skříněk : 20. 10.2021*

*Místem plnění: ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici - budova na adrese Kopřivnice, ul. Pionýrská č.p. 918/5, jež je součástí pozemku parc.č. 157 v k.ú. Kopřivnice.“*

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/2021/OMM uzavřené dne 31. 3. 2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 72. schůzi konané dne 14. 6. 2021 usnesením č. 1894

V Kopřivnici dne 23.06.2021.

Za objednatele:

Ing. Miroslav Kopečný  
starosta města



25-06-2021  
V Kopřivnici dne .....

Za zhotovitele:

p. Pavel Chalupa  
jednatel

*(Handwritten signature in blue ink)*  
CHALUPA A SYN s.r.o.  
STAVEBNÍ FIRMA  
KOPŘIVNICE, HLISOVA 1162  
IČO: 25902032 DIČ: CZ25902032

*(Handwritten signature in blue ink)*