

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace
č. VS-165979-2/ČJ-2020-802351.
Smluvní strany

Česká republika

Organizační složka státu Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č.j. VS-4503-11/ČJ-2018-800020-SP ze dne 1.1.2019 vrchním radou brig. gen. Monikou Myšičkovou ředitelkou Věznice Světlá nad Sázavou

Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č.ú. [REDACTED]

(dále jen pronajímatel)

na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

Sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

Za kterou jedná jednatel Tomáš Hejčl

IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen nájemce)

na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace:

2.

Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. VS-165979-2/ČJ-2020-802351 ze dne 08. 01. 2021 se mění takto:

Článek VI. **Platební a fakturační podmínky** odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Cenu díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí předávacím protokolem předmětu díla. První faktura ve výši 75 % z uvedené ceny v čl. V. odst. 5.2. písm. a) po předání. Druhá dílčí část ceny díla ve výši 25 % z uvedené ceny v čl. V. odst. 5.2. písm. a) bude uhrazena po rozhodnutí o změně v plánu výstavby ubytovacího objektu T.

Důvodem pro sjednání Dodatku č. 2 se změnou platebních a fakturačních podmínek je rozhodnutí Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, že v rámci výstavby ubytovacího objektu T se využití šedých vod realizovat nebude. Ubytovací objekt T se dokončí dle původní dokumentace, kde je vyprojektováno využití dešťových vod. Využití šedých vod se bude realizovat v následujících letech po vyřešení financování akce z vhodných dotačních fondů.

**3.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. VS-165979-2/ČJ-2020-802351 ze dne 08. 01. 2021 zůstávají beze změny.

Ve Světlé nad Sázavou dne

.....
Vrchní rada
brig. gen. Mgr. Monika Myšičková
ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou

.....
Tomáš Hejčl
jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o.