

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**  
(dále jen „**Dodatek**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Česká republika – Probační a mediační služba**

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o.**

Se sídlem: Služeb 3056/4, 108 00 Praha – Strašnice

Zastoupena: Ing. Arch. Štefanem Stiskalou

IČO: 05359678

DIČ: CZ05359678

Bankovní spojení: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262064

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

**Čl. 1**

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 30. 3. 2021 uzavřely smlouvu vedenou v evidenci Objednatele pod č. 1606, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce objektu „Probační dům v Písku“ („**Smlouva**“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2.

**Čl. 2**

- 2.1 V čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy se na konec písm. a) doplňují následující slova: „**příčemž vyjádření a souhlasy veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení, obstarání vydání**“

Č. j.: PMS-Spr 03433/2020-034

pravomocného stavebního povolení ve smyslu odst. 1.3 písm. a) bodu ii. Smlouvy, účast při stavebním řízení ve smyslu odst. 1.3 písm. a) bodu iii. Smlouvy a veřejnoprávní projednání stavby, včetně obstarání vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně souhlasů vlastníků, vytyčení sítí, zajištění záborů prostranství, kontrolu podkladů, které budou sloužit pro veřejnou zakázku na realizaci stavební části, a splnění dalších nutných požadavků ve smyslu odst. 1.3 písm. c) bodu i. Smlouvy, provede Zhotovitel do 31. 8. 2021,“

### Čl. 3

- 3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.

PhDr. Andrea Matoušková  
Matoušková

Digitálně podepsal PhDr.  
Andrea Matoušková  
Datum: 2021.06.17  
14:02:05 +02'00'

PhDr. Andrea Matoušková  
(Objednatel)

Ing.arch.  
Štefan  
Stiskala

Digitálně podepsal Ing.arch. Štefan  
Stiskala  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-05359678,  
o=BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS  
s.r.o., ou=1, cn=Ing.arch. Štefan  
Stiskala, sn=Stiskala,  
givenName=Štefan,  
serialNumber=P473358  
Datum: 2021.06.21 21:16:37 +02'00'

Ing. Arch. Štefan Stiskala  
(Zhotovitel)