



KUMSP00RJSDC

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
08132	2019	17/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ev. č. 08132/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.

se sídlem: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
zastoupena: Františkem Závodným, jednatelem

IČO: 26848007
DIČ: CZ26848007
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2100384370/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C50338

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo, ev. č. 08132/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Trafostanice Integrovaného výjezdového centra Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či dílo).
2. Dne 22. 9. 2020 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.
3. Po realizaci díla bylo objednatelům zjištěno chybné vyfakturování částky za likvidaci odpadu. V rámci stavby nebyla likvidace odpadu v množství daném výkazem výměr z projektové dokumentace. Skutečná výměra položek byla zhotovitelem doložena v množství 8,88 t oproti 52,488 t určeným projektem.

Lily

4. Cena rozdílu nacenění položky dle předchozího odstavce činí:
- | | |
|------------------|-------------|
| bez DPH | 4.902,46 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 1.029,52 Kč |
| cena včetně DPH | 5.931,98 Kč |

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Rozdílná částka dle čl. II odst. 4 této dohody bude zhotovitelem vrácena objednateli.
2. **Celková cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje a činí:**


cena bez DPH	724.214,66 Kč
DPH 21 %	152.085,08 Kč
cena včetně DPH	876.299,74 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření této dohody je oprávněn objednatel na základě usnesení rady kraje č. 19/1166 ze dne 31. 5. 2021.

V Ostravě dne24.-06-2021



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje

Ve Lhotce dne3.6.2021



za zhotovitele
František Závodný
jednatel



Handwritten signatures and initials:
Kania, [initials], 17