

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany:

VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300 / 555 537 380
E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

JR STaKR s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Jiřím Krupou – jednatelem společnosti
IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 43-5344030257/0100
Tel.: 554 254 710
E-mail: jrstakr@rstakr.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Stavba - „Přeložka řadu G4, Janovice u Rýmařova“

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VII. Cena díla, odstavec 1 a to cena díla a to z původní ceny – 789 007,65,- Kč bez DPH, na cenu 813.668,83,- Kč bez DPH (VCP/MNP 24.661,18,-) z důvodu požadavku změn ze strany objednatele (viz. soupis prací VCP/MNP).

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2.3. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Bruntále dne
Objednatel:

25. 06. 2021

za objednatele
Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Stanislav
člen předsedy

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Investice-

V Bruntále dne
Zhotovitel:

25. 06. 2021

za zhotovitele
Jiří Krupa
jednatel společnosti

JR STAKR®
STAVBY NÁS BAVÍ
U Stadionu 1999/BA, 792 01 Bruntál
IČ: 285 98 954, DIČ: CZ28598954
Tel.: 602 520 328, 603 491 446