

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: E618-S-2226/2021/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 121 - 048

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520040 / 3273214901

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro vydání společného povolení,  
Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a  
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Vojtanov, nádražní budova“

uzavřené mezi:

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem, jednatelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je doplnění seznamu poddodavatelů – seznam poddodavatelů se doplňuje o společnosti:

ARTECH spol. s r.o. – Architektonické řešení, pozemní stavby, hodnota poddodávky 20%.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 9, odst. 9.15. SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2226/2021/PAL; č.zhot.: 121 - 048, takto:

#### 1) Článek 9 – Ostatní ujednání

- zrušuje se stávající text v odst. 9.15. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
ARTECH spol. s r.o., Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00 IČ: 25024671	Architektonické řešení, pozemní stavby	20%
<b>CELKEM %</b>		20%

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-2882/2020/PAL; č.zhot.: 9-LZ/2020, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze, dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

24.06.2021 08:06

Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.23  
08:15:50 +02'00'

Datum: 2021.06.23  
10:00:23 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Jiří Čurda / Ladislav Beran**  
Jednatelé SAGASTA s.r.o.  
Podepsáno elektronicky

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1737208

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6e4866b8-bad5-49ca-86c4-d961e179515c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.06.2021 13:00:01



e527477e-c161-4b82-9b1f-45a31a1a930e