

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Zakázkové číslo objednatele:

Zakázkové číslo Zhotovitele: 32323

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v jeho platném znění na základě vzájemné dohody smluvních stran

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

DIČ:

zastoupený:

osoby oprávněné k jednání

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu CZK:

(dále jen Zhotovitel)

Město Bruntál

Nádražní 20, 792 01 Bruntál

IČ: 00295892

CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA

Bc. Michal Kafura, vedoucí oddělení investic a správy majetku

tel.: +420 607 056 519, e-mail : michal.kafura@mubruntal.cz

Ing. Klára Volková, pracovník pro podporu podnikatelských aktivit a propagaci města

tel.: +420 702 177 696, e-mail : klara.volkova@mubruntal.cz

ČSOB, a.s.

230111021/0300

Technoprojekt, a. s.

Havlíčkovo nábreží 38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaný v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10643

27810054

CZ27810054

Ing. Martinem Zuščíkem, statutárním ředitelem

Ing. Daniel Hruzík, manažer projektu

tel.: +420 721 374 648, e-mail : daniel.hruzik@technoprojekt.cz

Ing. Januš Kubeczka, obchodní ředitel

tel.: +420 606 343 825, e-mail : janus.kubeczka@technoprojekt.cz

Česká spořitelna, a. s. pobočka Ostrava

4678492/0800

SWIFT: GIBACZPX, IBAN : CZ9408000000000004678492

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách smlouvy:

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 3.1.6. ve znění:

3.1.6. Dokumentace pro územní řízení (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) plynárenského zařízení IO 05 STL plynovod.

V Článku IV. Čas plnění se doplňuje text odst. 4.1., nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli dílo v rozsahu dle čl. III., odst. 3.1 této smlouvy v sídle Objednatele nebo poštou do **35 (třicetipět) týdnů** od podpisu této smlouvy o dílo s výjimkou dílčí části odst. 3.1.5. a 3.1.6., která bude předána do 30. 7. 2016. Výše uvedené termíny jsou pro Zhotovitele závazné pouze za předpokladu splnění další součinnosti ze strany Objednatele dle článku VI. této smlouvy.

V Článku V. Odměna za provedení díla - dohoda o ceně, platební podmínky odst. 5.2. se doplňuje řádek 5.1.5. a mění celková cena díla, nové znění:

5.2.

Odst.	Název položky	Cena v Kč bez DPH
5.1.1.	Podklady dle odst. 3.1.1. (geodetické a průzkumné práce)	63,700,-
5.1.2.	Projektová dokumentace dle odst. 3.1.2. (vč. dokladové části)	330.950,-
5.1.3.	Inženýrská činnost dle odst. 3.1.3. a 3.1.4.	31.350,-
5.1.4.	Biologický průzkum lokality dle odst. 3.1.5.	45.000,-
5.1.5.	Projektová dokumentace dle odst. 3.1.6.	35.000,-
CELKEM		506.000,-

Cena za případně vyžádané vícetisky bude stanovena na základě aktuálního ceníku Zhotovitele pro reprografické práce a bude fakturována nad rámec dohodnuté pevné ceny. Dle tohoto ceníku bude taktéž stanovena cena za další případné tisky na základě sjednaných víceprací. DPH bude fakturováno ve výši dle platných předpisů v době plnění.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bruntále dne

V Ostravě dne 30.6. 2016

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntálu

Martin Zuščík
statutární ředitel