



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

k dílčí objednávce č. 3

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004014/20**

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky:

20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Mojmírovců 5

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

(dále také jen „**Smluvní strana**“ nebo „**Smluvní strany**“)

Dodavatel:

FREKOMOS, s.r.o.

Železničního vojska 1381

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 61942618

DIČ: CZ61942618

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 3 potvrzené dne 16. 04. 2021.

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 04. 2021 Dílčí objednávku č. 3 k Rámcové dohodě s názvem 20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 – 2023, č. 16PU-003840/20, jejímž předmětem je provedení reprofilace krajnic na silnicích I. tříd a dálnic II. tříd, která bude provedena odtěžením stávajícího tělesa nezpevněné krajnice v tl. 0,6 m a jejím opětovným zřízením z lomové kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m.

Článek I.

Předmět dodatku

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek spočívajících v častých srážkách, kdy není možné práce realizovat v požadované kvalitě a v souladu s technickými podmínkami, se Smluvní strany dohodly na změně Doby pro dokončení díla, a to následovně:

Původní znění

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	10. 05. 2021

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 06. 2021

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení dílčí objednávky č. 1, výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 10. 5. 2021

Ve Valašském Meziříčí dne

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: prokurista
za dodavatele

FREKOMOS, s.r.o.