



Adresát:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100

Karlovy Vary

360 06

IČO: 720 516 12

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Tímto Vás žádáme, dle smlouvy o dílo KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ část XI., č.p .CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009028 z důvodů změn provedení stavebních prací, řešení víceprací a méněprací, změnových listů, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla a to z 30.6.2021. do **31.8.2021**, jelikož dle SoD nelze změny stavebních prací provést bez jejich schválení.

Děkuji
S pozdravem

V Sokolově dne 21.6.2021

