

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Vremenski i finansijski raspored realizacije projekta inostrane razvojne saradnje			
Název projektu: Zlepšení služeb malých a středních podniků za využití moderních technologií automatizované komunikace			
Název projekta: Poboljšanje usluga malih i srednjih preduzeća u potrebi modernih tehnologija automatizirane komunikacije			
Realizátor a partnerské instituce: GEOTest, a.s. a Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny			
Rozvojový záměr projektu: Celkové zlepšení a pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny (KZO) předáním know-how při zavádění moderních metod komunikace s cílem rozvoje malých a středních podniků (MSP) a zlepšení služeb KZO a MSP			
Cíle projektu: Celkové zlepšení a pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny předáním know-how při zavádění moderních metod komunikace s cílem rozvoje MSP a zlepšení služeb KZO a MSP.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky	Termín fakturace
Výstup 1: Vyvinut chatbot KZO květen až září 2021	Aktivita 1.1 První služební cesta do Bosny a Hercegoviny (úvod) květen až červen 2021 (cca 3 experti)	900 000,- Kč	říjen 2021
	Aktivita 1.2 Chatbot červen až září 2021		
Výstup 2: Dokončeno školení KZO září 2021	Aktivita 2.1 Druhá služební cesta do Bosny a Hercegoviny (školení) září 2021 (cca 3 experti)		
Výstup 3: Propagována automatizovaná komunikace září až říjen 2021	Aktivita 3.1 Propagační video k chatbotu září až říjen 2021		
	Aktivita 3.2 Propagační brožury k chatbotu září až říjen 2021		
	Aktivita 3.3 Třetí služební cesta do Bosny a Hercegoviny (semináře) říjen 2021 (cca 3 experti)		
Výstup 4: Závěrečná zpráva je vypracována říjen 2021	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy říjen 2021		
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			900.000,- Kč

Za Komoru zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny:
Ivan Mandić, Generalni sekretar:

Za GEOTest:

Prilog br. 2

Realizator i partnerske institucije: GEOTest, a.s. i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine			
Razvojna intervencija projekta: Ukupno poboljšanje i pomoć Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (VTK) predajom know-how pri uvođenju modernih metoda komunikacije s ciljem razvoje malih i srednjih preduzeća (MSP) i poboljšanja usluga VTK i MSP			
Ciljevi projekta: Ukupno poboljšanje i pomoć Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine predajom know-how pri uvođenju modernih metoda komunikacije s ciljem razvoje MSP i poboljšanja VTK i MSP.			
OUTPUTI PROJEKTA	AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA	Očekivani finansijski zahtjevi	Termin fakturacije
Output 1: Napravljen chatbot VTK maj do septembar 2021	Aktivnost 1.1 Prvo službeno putovanje u Bosnu i Hercegovinu (uvod) maj do juni 2021 (cca 3 stručnjaka)	900 000,- Kč	oktobar 2021
	Aktivnost 1.2 Chatbot juni do sepembar 2021		
Output 2: Završena edukacija VTK septembar 2021	Aktivnost 2.1 Drugo službeno putovanje u Bosnu i Hercegovinu (edukacija) septembar 2021 (cca 3 stručnjaka)		
Output 3: Promovisana automatizirana komunikacija septembar do oktobar 2021	Aktivnost 3.1 Promotivni video za chatbota septembar do oktobar 2021		
	Aktivnost 3.2 Promotivne brošure za chatbota Septembar do oktobar 2021		
	Aktivnost 3.3 Treće službeno putovanje u Bosnu i Hercegovinu (seminari) oktobar 2021 (cca 3 stručnjaka)		
Output 4: Završni izvještaj je izrađen oktobar 2021	Aktivnost 4.1 Izrada završnog izvještaja oktobar 2021		
UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA:			

Za Vanjskotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine:
Ivan Mandić, Generalni sekretar

Za GEOTest: