



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 15. 2. 2021

„Vybudování oplocení a stanoviště kontejnerů“

Článek I. Smluvní strany

Název subjektu: Obec Košetice
Sídlo: Košetice 146, 394 22 Košetice
Zastoupený: Ing. Blanka Veletová, starostka
IČO: 00248444
Číslo účtu: 260409099/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

Název subjektu: 2P stavební s.r.o.
Sídlo: Sadová 240, 395 01 Pacov
Zastoupený: Pavel Pinkas, jednatel společnosti
IČO: 08318883
DIČ: CZ08318883
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: odd. C, vložka 29003, Krajský soud v Českých
Budějovicích
Číslo účtu: 5735575369/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“). Tímto Dodatkem se mění předmět díla specifikované v přílohách tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně umístění brány a branky z důvodu lepší obslužnosti objektu a méně komplikovanému výjezdu a vjezdu na pozemek, než je současný stav.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o faktické posunutí umístění části objektu (brány a branky) při nezměněném rozsahu stavebních prací a materiálu, nedochází k žádným vícepracím ani méněpracím, a tudíž ani ke změně ceny díla.

Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ.



Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží 1, pokud není uzavřen elektronicky.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy
 1. Zákres posunutí brány a branky

Dne 23.6.2021 v Košetících

[Redacted signature]

Objednatel
Ing. Blanka Veletová
starostka

[Redacted signature]

Dne 23.06.2021 Pavově

[Redacted signature]

Zhotovitel
Pavel Pinkas
jednatel




LEGENDA

- PARCELY KN
- Č.PARCEL (DLE KN)
- ŠKOLNÍ POZEMEK

NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY:



- SO1 - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN V PODKROVÍ BUDOVY "A", STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAJIŠTJUCÍ BEZBARIÉROVOST
- SO2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORU SPOJOVACÍ CHODBY ZAJIŠTJUCÍ BEZBARIÉROVÉ PROPOJENÍ SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI ŠKOLY NA ÚROVNI PRÍZEMÍ
- SO3 - NOVÉ OPLOCENÍ
- SO4 - OC - KOVANÝ PLOT PROMĚNLIVÉ VÝŠKY, NA STAV. NEBO NOVÉ PODEZDÍVCE NEBO BEZ PODEZDÍVKY, VČ. BRAN A BRANEK
- SO5.2 - PLOT Z OC. SÍTI ("3D"), S BETON. PODHRABOVÝMI DESKAMI, CELK. V. 1,75 m, VČ. BRANY A BRANKY
- SO4 - NOVÉ STANOVISŤE KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ A SEPAROVANÝ ODPAD
- SO5 - OZELENĚNÍ STANOVISŤE KONTEJNERŮ - NOVÉ KEŘOVÉ VÝSADBY



VYPRACOVAL Ing. arch. Jan Kolář	VEDOUČÍ PROJEKTU Ing. arch. Jan Kolář	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Alena Kalinová ČKA - 02517	Č. PARÉ
MÍSTO STAVBY: Obec Košetice, Košetice 146, 39422 Košetice	STAVEBNÍK: Obec Košetice, Košetice 146, 39422 Košetice	STAVBA:	STUPEŇ DPS
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice			DATAUM 03/2020
OBSAH: KATASTRÁLNÍ SITUACE			FORMÁT 2x44
			ZAK. ČÍSLO 2020-01
			MĚR. 1:1000
			Č. VÝKR. C.2