

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 07PT-001390, TPR/20/222 dne 23.11.2020

na realizaci veřejné zakázky
D6 Krupá, přeložka - skryvkové práce
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003

Tento dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], vedoucí ÚV, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí ÚV, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

název: BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO, DIČ: 45357269, CZ 45357269
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], předseda představenstva
[REDAKCE], člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], předseda představenstva
[REDAKCE], člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel divize silničních a
inženýrských staveb, tel: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 23.11.2020 smlouvy o dílo č.07PT-001390, TPR/20/222 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem **D6 Krupá, přeložka - skryvkové práce** (dále jen „**Zakázka**“).
- B. Z důvodu chyby v zaokrouhlování se nahrazuje příloha č.1 z dodatku č.1

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek č.2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
5. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č.1 – vyčíslení dodatku č.1

V Karlových Varech _____ 2021

Objednatel:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.06.18
08:43:43 +02'00'

vedoucí úseku výstavby
správa K. Vary

Zhotovitel:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.06.17
14:44:28 +02'00'

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.06.17
16:41:29 +02'00'

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 01.3

Evidenční číslo a název stavby: Krupá - skrývka - D6 Krupá, přeložka - skrývkové práce								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 001 - Skrývkové práce								001					
Číslo a název rozpočtu: 001 - Skrývkové práce								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	121101.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM na deponii	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	12190.	PŘEVVRSTVENÍ ORNICE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	18710.	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nové položky													
5	125731.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Celkem								1 177 495,08	0,00	352 793,00	1 530 288,08	352 793,00	29,96

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: