



MHMP08F0YP7

Stejnopis č. 1

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/020515/2021

OCP/MZ/0034/21

na provedení stavebních prací „*Revitalizace Proseckého jezírka - řešení havarijního zatrubnění toku protlaky*“, uzavřené dne 17.5.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

- 1. Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
číslo účtu: 27-5157998/6000  
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. PANEMA s.r.o.** se sídlem Čenkovská 171, Dolínek, 250 70 Odolena Voda  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Sp. zn. C 99124  
IČO: 27137970  
DIČ: CZ27137970  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-6747020277/0100  
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“.)

Na základě ustanovení čl. XV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1.

## I.

### Předmět Dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění. V zájmovém území probíhá v současnosti stavba rekonstrukce vysokotlakého plynovodu DN 500 společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. S ohledem na omezený prostor a probíhající stavbu plynovodu v místě staveniště nelze v tuto chvíli práce dohromady zkoordinovat. V rámci prací byl realizován protlak a zataženo potrubí PP DN 400, ale zemní práce spojené s osazením šachty a propojením potrubí s Proseckým rybníkem není v tuto chvíli možné provádět. Dle harmonogramu prací společnosti PPD, a.s. dojde k vyklizení staveniště přibližně do termínu 6.8.2021.

## II.

### Doba plnění

Čl. IV. odst. 3. Smlouvy, ustanovení o době plnění, se mění takto:

**Doba plnění:** nejpozději do 31.8.2021.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/gdpr/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html).



23-06-2021

me .....

ředitel odboru



Příloha č. 1

Žádost o prodloužení termínu



MHMPP09G0X7W

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor ochrany prostředí	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	330032/21
DORUČENO DNE:	- 9 -06- 2021
Počet listů dokumentu: /	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh: ✓	
Převzal: R	/1/

PANEMA s.r.o.

Čenkovská 171

250 70 Odolena Voda

## ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Tímto by jsme Vás chtěli požádat o prodloužení konečného termínu výstavby na akci „ Revitalizace Proseckého jezírka - řešení havarijního zatrubnění toku protlaky ” ( č.sml.objednatele DIL/54/12/020515/2021 z termínu 30.6.2021 na nový termín 31.8.2021. Termín dokončení chceme prodloužit z důvodu nemožnosti zkoordinování prací se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. která v našem zájmovém území realizuje rekonstrukci vysokotlakého plynovodu DN 500. K dnešnímu dni je realizován protlak a zataženo potrubí PP DN400 ale zemní práce spojené s osazením šachty a propojením potrubí s rybníkem není možné provádět v souběhu se zemními pracemi realizovanými společností PPD, a.s. Dle sdělení zaměstnanců PPD, a.s. dojde z jejich strany k vyklizení staveniště, které je v kolizi s naším k termínu 6.8.2021 Děkujeme za kladné vyřízení.

V Odolene Vodě 7.6.2021

S pozdravem

