

## **Dodatek č. 2** **k objednávce č. O/0288/2020/OŠK**

### **Část A** **Smluvní strany**

#### **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**

Prokešovo náměstí 1803/8  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou  
kontaktní osoba Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru školství a kultury

IC: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 1520761/0100  
(dále také jen „Odběratel“)

**a**

#### **NOVÉ ČESKO, nadační fond**

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, ve složce číslo 794

se sídlem: Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6

IC: 24697486

DIČ: CZ 24697486

zastoupen: Pavlem Tůmou, členem správní rady  
e-mail: info@novcesko.cz  
Vladimírem Adamcem, členem správní rady

kontaktní osoba: Patrizia Jonsonová, tel.:

číslo účtu:

(dále jen „Dodavatel“)

### **Část B** **Identifikace Objednávky**

Smluvní strany akceptovaly dne 03.02.2020 Objednávku č. O/0288/2020/OŠK na realizaci protidrogového programu REVOLUTION TRAIN pro vzdělávací zařízení a veřejnost, který je součástí „REVOLUTUION TRAIN TOUR – 2020“.

### **Část C** **Změna obsahu původní Objednávky**

V návaznosti na přijetí krizových opatření Vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nemohl Dodavatel zajistit pro Objednatele program REVOLUTION TRAIN (dále jen „služby“) v termínu sjednaném v objednávce č. O/0288/2020/OŠK ze dne 03.02.2020 ani v termínu dojednaném v Dodatku č. 1 k této objednávce ze dne 24.11.2020.

Obě strany se tímto Dodatkem č. 2 k objednávce č. O/0288/2020/OŠK dohodly na **změně termínu poskytnutí** Služeb Dodavatelem a na úpravě platebních podmínek takto:

#### **Změna č. 1**

Mění se termín plnění dojednaný v původní objednávce č. O/0288/2020/OŠK a následně v Dodatku č. 1 a nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby specifikované v objednávce a Dodatku č. 1. Poskytování Služeb ze strany Dodavatele (program REVOLUTION TRAIN dle objednávky a Dodatku č. 1) **proběhne v železniční stanici OSTRAVA – SVINOV nejpozději do 31.12.2021.**

Dodavatel je povinen informovat kontaktní osobu Objednatele o termínu poskytnutí Služeb nejméně 30 pracovních dnů předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **Změna č. 2**

V případě, že Dodavatel neposkytne Objednateli Služby **v termínu do 31.12.2021**, je Dodavatel povinen vrátit Objednateli zálohu v celém jejím rozsahu, tzn. ve výši 108 000,- Kč (slovy: sto osm tisíc korun českých), a to do 30 dnů od termínu uvedeného v čl. II této smlouvy (31.12.2021).

### **Část D Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní objednávky č. O/0288/2020/OŠK se nemění a Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní objednávky.
2. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v objednávce a Dodatku č. 1 a 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne .....

Praha .....

za Objednatele:

za Dodavatele:

.....  
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.  
vedoucí odboru školství a kultury

.....  
Pavel Tůma, člen správní rady

.....  
Vladimír Adamec, člen správní rady