

DODATEK č. 1

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002201 ze dne 1.6.2020

Název akce: **Činnost TDI při realizaci oprav silnic a propustků zahájených v roce 2020**

Z důvodu úpravy seznamu staveb dle aktuální situace, a to doplnění o stavbu *I/19 Divišov, most ev.č. 19-080* a k přesunutí počtu jednotek do nově vložené stavby, tím dochází ke změně čl. IV. Cena Smlouvy, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

IMDS s.r.o., Jiráskova 370, 533 72 Moravany
zastoupeným
IČ: 03402606 DIČ: CZ03402606
(dále jen poskytovatel)

tento dodatek k Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 1.6.2020 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Vzhledem k dosavadní činnosti TDS na předmětných stavbách dochází v čl. II. Smlouvy k doplnění předmětu plnění o stavbu *I/19 Divišov, most ev.č. 19-080*, a k přesunutí počtu jednotek do nově vložené stavby, tím dochází ke změně čl. IV. Cena Smlouvy, tj. k ponížení smluvní částky o 500,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1. Rozpis ceny služeb.

Původní cena: 1 243 350,00 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 1: 1 242 850,00 Kč bez DPH

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb

V Jihlavě dne 15-06-2021

V Moravanech dne 16. 6. 2021