

**Dodatek č. 1**  
**smlouva o dílo č. 2020/0730/ODaS ze dne 28. 05. 2020**

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor  
ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.  
se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch – předseda představenstva

ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 26760312  
DIČ: CZ26760312

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem X. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2020/0730/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 1. Důvodem prodloužení prací jsou zejména dopady a účinky pandemie COVID 19 – nebylo možné provádět některé práce, zdlouhavější získávání podkladů od dotčených organizací.

### I. Předmět dodatku

1. Mění se **článek III. Doba plnění a místo předání díla odstavce 1)** a to následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, ihned od podpisu smlouvy nejpozději **do 31.12.2021** v těchto dílčích termínech:

- a) Termín pro vypracování dokumentace pro stavební povolení – DSP – do 4 měsíců od výzvy zadavatele
- b) Termín pro podání žádosti na vydání stavebního povolení – do 3 měsíců od zpracování dokumentace DSP
- c) Termín pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – DVZ – do 3 měsíců od vydání SP a doručení výzvy od zadavatele.

### II.

#### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2020/0730/ODaS.

25. 06. 2021

V Kladně, dne .....

objednatel  
Mgr. Milan Volf  
primátor města  
Statutární město Kladno



V Praze, dne ..... 28. 5. 2021

zhotovitel  
Ing. Karel Jaroš  
předseda představenstva  
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

