

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím

Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR | Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM)

Rozvojový záměr projektu: Poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v následujících oblastech:

- předání know-how, jaký správný výzkum a inovativní opatření přijmout v zájmu opětovného rozvoje businessu,
- výměnu zkušeností potřebných pro budování kapacit a konkurenceschopnosti moldavských podnikatelů na domácím trhu,
- informace, jak tento trend rozšířit i na mezinárodní úroveň s cílem efektivního uplatnění i na zahraničních trzích,
- zavedená opatření povedou v dlouhodobějším horizontu k ozdravení a restartování aktivit v sektoru malých a středních podniků postižených situací spojenou se šířením onemocnění COVID-19 a umožní tak opětovný rozvoj businessu, a to i ve venkovských oblastech, které ztrácejí pro podnikání.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pomoc Organizaci pro rozvoj malých a středních podniků (ODIMM) a samotným moldavským malým a středním podnikům na cestě k inovacím.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Realizace cca 4denní poradenské mise 2 českých expertů/lektorů do Moldávie Časový rámec pro dosažení výstupu: 31/07/2021	Aktivita 1.1.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca 4denní (3 noci) poradenské mise 2 českých expertů do Moldávie v rámci zajištění plánovaného workshopu v Kišiněvě. Konkrétní termín a obsahová náplň služební cesty bude určena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci, náklady na české experty (odměna, letenky, ubytování, zajištění stravování, pojištění).	158.196,00 Kč	31/07/2021
Výstup 2.1 Realizace dvou běhů cca týdenní studijní cesty pro 18 moldavských reprezentantů partnerské organizace ODIMM do ČR Časový rámec pro dosažení výstupu: 30/11/2021	Aktivita 2.1.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení dvou běhů cca týdenní (6 nocí) studijní cesty do ČR pro delegaci 18 specialistů nominovaných moldavskou stranou – organizací ODIMM. Konkrétní termíny a přesná obsahová náplň studijních cest bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora, pronájem prostor pro jednání, tisk podkladových studijních materiálů, náklady na pobyt účastníků studijní cesty (letenky, ubytování, pojištění, stravování, lokální doprava).	691.803,00 Kč	30/11/2021
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			849.999,00 Kč

.....
 Podpis a razítko

.....
 Podpis a razítko