

# ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:			<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	012/2020/01		<b>45</b>
objednatel:	Muzeum středního Pootaví Strakonice		
zhotovitel:	REVYKO spol. s r.o., Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice		
<b>název ZL:</b>	<b>Objekt SO-02 - Expozice Suverénní řád Maltézských rytířů</b>		
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>Místnost B 2.17</b>		

<b>předmět změny:</b>	Položka 42/TM - stropní podhled - zrušení položky		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Rozhodnutím KÚ Jč kraje, odboru kultury a památkové péče – č.j.KUJCK 115738/2019 ze dne 3.10.2019 je nepřipustné původní architektonické řešení osvětlení v místnosti s pozdně barokní intenzivní malbou (B 2.17)		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	tvoří neoddělitelnou součást expozice		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>			

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	28 000,00	Kč
	21%DPH	5 880,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>33 880,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	<b>celkem</b>		<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	28 000,00	Kč
	21%DPH	5 880,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>33 880,00</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<i>bez vlivu</i>		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	<i>bez jiných vlivů</i>		

<b>vyjádření AD:</b>			
<b>vyjádření TDI:</b>			
<b>vyjádření objednatele:</b>			
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>			
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

<b>za zhotovitele:</b>	Datum: 28.05.2021
<b>za AD:</b>	Datum: 28.05.2021
<b>za KÚ PK, OPP</b>	Datum: 28.05.2021
<b>za TDI:</b>	Datum: 28.05.2021
<b>za objednatele:</b>	Datum: 28.05.2021
<b>ostatní:</b>	Datum: