

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Obec Březolupy
Název malého projektu:	<i>Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Rybník Hluboček
Kód výzvy:	6/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	34 962,00
Požadovaná výše NFP:	29 717,70
Kód žádosti o NFP:	
Hlavní přeshraniční partner:	Obec Brezolupy
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Obec Březolupy		
Sídlo:		Březolupy 90, 687 13 Březolupy		
Kraj:	Zlínský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	290840	DIČ:	CZ00290840	
Plátce DPH:	ANO	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Petr	Kukla		starosta
Předmět činnosti žadatele:		Veřejná správa a samospráva		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Petr	Kukla		starosta
Adresa pro doručování písemností:		Březolupy 90, 687 13 Březolupy		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Lucie	Gregovská		
Adresa pro doručování písemností:		Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín		
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Obec Březolupy		
Sídlo:		Březolupy 63, 957 01 Bánovce nad Bebravou		
Kraj:	Trenčinský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika	
IČ:		310263		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Iveta	Rosová		starostka
Adresa pro doručování písemností:		Březolupy 63, 957 01 Bánovce nad Bebravou		
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Rybník Hluboček
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	03 Venkovské oblasti (řidké osídlení)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturních
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	Střední Morava	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Uherské Hradiště		
Obec:	Březolupy		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trenčinský samosprávny kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Bánovce nad Bebravou		
Obec:	Brezolupy		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Předmětem projektu je zatraktivnění a prezentace přírodního dědictví, rybníku Hluboček a jeho blízkého okolí, tvořené pozoruhodnou flórou, faunou a rozmanitými biotopy. Daná lokalita prochází revitalizací, díky které bude dané prostředí vyčištěno, upraveno a celkově dojde ke zlepšení podmínek pro život tamních rostlin a živočichů. Cílem obou přeshraničních partnerů je tak využít zdrojový potenciál daného území a šetrným způsobem představit jedinečnost této přírodní lokality - vybudovat zde zázemím pro veřejná setkávání, odpočinek, procházky či výuku (praktickou výuku v přírodě). K těmto účelům bude sloužit naučná stezka, jejíž součástí bude vodní altán či mostky díky kterým budou moci návštěvníci poznat a pozorovat přírodu z jiné perspektivy.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Spolupráce přeshraničních partnerů trvá již téměř deset let a nyní vyústila do navrhovaného projektu, který je zacílen na zatraktivnění a prezentaci rybníka Hluboček a jeho okolí. Rybník vznikl v r. 1952, je součástí přírodopisně cenné lokality Chrástka a v současné době prochází revitalizací, která povede ke zvýšení jeho biodiverzity či ekologické stability. Revitalizace rybníku značně zvýší potenciál pro další využití této oblasti, kdy bez dalšího rozvoje a prezentace by se jen těžce potenciál této oblasti zdařilo plně využít. Proto je projekt zaměřen na zatraktivnění a prezentaci této přírodní lokality a to po obou stranách hranice, jelikož bez přeshraniční spolupráce by záměr neměl takový rozsah. Zatraktivňování a prezentace přírodních lokalit, je v dnešní době stěžejní i pro uvědomění si hodnoty a významu životního prostředí. Do dotčené lokality proto bude zakomponován komplexní zatraktivňující produkt s edukačními prvky. Šetrným a efektivním způsobem tak dojde k představení daného přírodního dědictví obyvatelům, ale i žákům místní ZŠ či turistům. Nutno poukázat i na skutečnost, že právě přírodní naučné stezky jsou dnes určitou nenucenou formou interpretace přírodních hodnot a mají tak značný význam pro ochranu životního prostředí. V rámci projektu bude naučná stezka kolem rybníka tvořena třemi stanovišti, na kterých budou umístěny informační tabule. První dvě stanoviště budou lávky (mostky), díky kterým se budou moci návštěvníci jednoduše pohybovat po stezce (přes Hlubočský potok). Třetím stanovištěm bude významný prvek vedoucím k zatraktivnění rybníka, a sice dřevěný vodní altán, sloužící pro odpočinek, setkávání a pozorování života v přírodě. Pro propagaci přírodní lokality poslouží i lavička umístěná v centru obce Březolupy - v místním parku (parcela č. 201/3). Dvě lavičky budou instalovány i v SK na obecní parcelě č. 341 (na všech budou umístěny informační tabule). Projekt bude vhodně doplněn propagačními aktivitami přeshraničního charakteru.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>Předmětem projektu je zatraktivnění přírodního dědictví obce Březolupy, tedy rybníka Hluboček a jeho okolí. V přípravné fázi projektu budou obsazeny pracovní pozice kvalifikovanými a zodpovědnými pracovníky. Projektový tým pak bude zodpovědný za realizaci projektu a bude dohlížet na dosažení jeho cíle. Bude tak komunikovat s dodavateli jednotlivých objektů a dohlížet na průběh aktivit projektu dle nastaveného harmonogramu, např. na stavbu vodního altánu včetně přístupové lávky. V rámci altánu pak bude vhodně instalována informační tabule. Rovněž budou kolem rybníka umístěny dva přístupové mostky "lávky", které povedou přes Hlubočský potok a zajistí propojení plánované naučné stezky. Na obou lávkách bude umístěna informační tabule. Komplexně bude naučná stezka zahrnovat 3 hlavní stanoviště, přičemž vždy se bude jednat o nově realizovaný objekt (altán/lávky). Stezka je navržena tak, aby byla nenáročná, výstižná, zábavná a srozumitelná a byla tak atraktivní pro všechny věkové generace, čímž vznikne značný předpoklad, že návštěvník zavítá ke každému stanovišti a současně využije nově instalovaný/zrealizovaný objekt. Pro českou stranu bude pořízena jedna lavička, do jejíhož opěradla bude stejně jako u ostatních objektů instalována informační tabule. Lavička bude prezentovat a propagovat projekt v centru obce, v místním parku na obecní parcelě č. 201/3. U SK partnera budou na parcelě č. 341 instalovány dvě lavičky na sezení, které budou propagovat výstupy projektu, jelikož jejich opěrky budou obsahovat informační tabule. V průběhu projektu zpracuje projektový tým obsah informačního letáku (v elektronické i tištěné formě) či webové prezentace, zahrnující i interaktivní mapku dané lokality. Následně budou konečné výstupy zajištěny externě. V závěru projektu bude realizováno slavnostní otevření naučné stezky v Březolupech, kterého se budou účastnit obě strany hranice. Aktivity projektu tak komplexně povedou k zatraktivnění dané přírodní lokality.</p>

<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>Projektem dojde k trvalému zhodnocení a zatraktivnění krásné přírodní lokality - rybníka Hluboček a jeho blízkého okolí, prostřednictvím zabudované naučné stezky zahrnující vhodně zvolené zatraktivňující objekty či informačními lavičkami na obou stranách hranice doplněné propagačními materiály. Udržení výstupů projektu bude zajištěno v dlouhodobém horizontu, přičemž je zohledněno i jejich provozní, technické a finanční hledisko, které budou zajišťovat partneři projektu. S majetkem bude nakládáno dle platných zákonů a bude zařazen do účetnictví vedoucího partnera. Do budoucna je pak plánováno případné rozšíření naučné stezky či zajištění dalších prvků/objektů v rámci dané lokality.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Oba partneři spolupracují téměř 10 let a tímto společným projektem chtějí spolupráci dále prohlubovat a rozvíjet. Žadatel, obec Březolupy má zkušenosti s realizací několika projektů napříč operačními programy podpořenými z EU (předchozí i nynější programové období) např. v rámci IROP či OPŽP. Oba partneři společně realizují "měkké" projekty - společné veřejné akce, tvorbu společných produktů (kalendář) apod. Žadatel má dostatečné kapacity na zabezpečení realizace projektu pracovníky s kvalifikací. Na realizaci projektu bude ustaven společný projektový tým, který bude tvořen pracovníky obou partnerů, přičemž se všemi budou uzavřeny DPP. Na straně vedoucího partnera bude projekt řízen Vedoucím projektovým manažerem, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu vedoucí k dosažení nastaveného cíle, řízení jednotlivých kroků a projektového týmu, bude komunikovat s implementačními orgány či dodavateli apod. Dále bude na straně hlavního partnera projektový manažer, který se bude starat o realizaci projektu a plnění jeho dílčích cílů, komunikovat s účastníky projektu a dodavateli, dohlížet na financování a zajišťovat doklady pro kontrolu realizace aktivit či dodržování pravidel programu a připravovat závěrečnou zprávu aj. V rámci ČR i SR budou působit realizátoři aktivit, kteří budou mít na starosti přípravu a realizaci částečných aktivit, asistenci a zajištění jednotlivých úkonů dle harmonogramu projektu, zejména pak zpracování obsahu propagačních výstupů, obstarávání propagačních aktivit na dané straně hranice a další spolupráci na realizaci projektu. Na české straně bude tato pozice obsazena RNDr. Lubomírem Pospěchem (přírodovědec, fotograf, lektor, průvodce), který spolupracuje na revitalizaci rybníka a má komplexní znalosti z oblasti ekologie a to i ve vztahu k danému místu projektu. Na slovenské straně bude pozice realizátora zastoupena Mgr. Miriam Poliačikovou, zástupkyní starostky obce Březolupy. Do projektu budou zapojeny i odborné externí firmy na zpracování a realizaci daných výstupů, se kterými budou spolupracovat členové projektového týmu a zástupci obou partnerů.</p>

<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Hlavním cílem projektu je zatraktivnit přírodní dědictví - rybník Hluboček a jeho zázemí pro obyvatele, návštěvníky či žáky ZŠ v rámci přeshraničního regionu. Dosavadní spolupráce a vztahy mezi partnery se rozvíjí posledních deset let a jsou na velmi dobré úrovni. Ke společné spolupráci přispívá mimo jiné i stejnojmenný název obou obcí. Jelikož je cílem projektu zatraktivnit a rovněž prezentovat dotčené přírodní bohatství ve větším měřítku, je žádoucí, aby byl do projektu zapojen daný přeshraniční partner a přes jeho informační a komunikační kanály propagovat výstupy projektu. Nutno poznamenat, že projektem dojde i ke vštěpování hodnot a významu přírody a životního prostředí. Proto je vhodné projekt realizovat prostřednictvím tohoto přeshraničního dotačního programu (národní projekt by byl propagován hlavně na území ČR).</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>V projektu bude pořízen ALTÁN, který bude umístěn nad vodní hladinou ve vzdálenosti cca 15 m od břehu. Altán bude půdorysně čtvercového tvaru se stanovou střechou. Základní nosný prvek bude tvořit 8 sloupků 180x180 mm. Sloupky stejně jako v případě mostku budou na kotevních patkách jištěny do železobetonových patek. Podlahu ponese dřevěný rošt ve dvou směrech. Mezi sloupky povedou vždy z obou stran nosné trámy 200x140 mm. Na těch povedou v příčném směru ve vzdálenostech 740 – 780 mm trámy 120x160 mm. Podlaha bude tvořena dřevěnými fošnami tl. 40 mm. Zábradlí bude stejné jako u mostku. Sloupky altánu jsou těsně na hladinou vody neplátovány, aby bylo možné sloupky umístěné ve vodě měnit, jakmile přestanou plnit svou statickou bezpečnost. Střecha altánu bude mít stanový tvar. Krytina bude z desek rozměru 150x20 mm. K altánu je navržen dřevěný mostek. Na břehu bude lávka jištěna k železobetonové patce. Podpora lávky bude celkem ve třech místech po páru sloupků. Ty budou na kotevní patce jištěny v železobetonových patkách. Zábradlí bude tvořeno fošnami ve dvou výškách. Nosná vodorovná část lávky bude tvořena v podélném směru dřevěnými trámy 220x140 mm, které budou uloženy na trámy 160x160 mm. Tyto trámy budou v příčném směru podepřeny sloupky 160x160 mm. Dále jsou ve dvou místech Hlubočského potoka navrženy LÁVKY (MOSTKY), které budou stejné konstrukce (lišit se budou jen délkově). Dřevěná lávka bude tvořena třemi nosnými trámy 250x140 mm. Trámy budou na kotevní patce jištěny ve dvou místech – na každé straně břehu toku – na železobetonových patkách. Celkem bude použito 6 kotevních patek. Na březích toku budou trámy viset ve vzduchu. Pod nimi bude betonová dlažba a ze strany betonová patka. To bude tvořit základ pro stabilizovaný přístup na lávku. Lávka bude výškově nad okolním terémem, v místě přístupu na lávku bude násyp z makadamu s ohumusováním a zatrávněním. Zábradlí bude z fošen. LAVIČKY (3 ks) budou dřevěné, desky o šířce 12-15 cm, informační tabule v opěrkách.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	1095
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Projekt bude mít pozitivní dopad na obyvatele obou obcí a jejich širšího okolí a to zejména po stránce prezentace a rozvoje přírodního dědictví, posilování vztahu k životnímu prostředí či přírodě a vzniku místa pro setkávání a odpočinek s edukačními prvky. Rozsah této cílové skupiny vychází z dat ČSÚ a regionálních statistik (počet obyvatel Březolup činí 1683 a počet obyvatel Brezolup je přibližně 507, celkem 2190 osob), předpokládá se, že s projektem dojde do kontaktu alespoň polovina obyvatel, a to v rámci veřejných akcí, rybaření, společných přeshraničních setkání, či pouhé návštěvě daného místa aj., či v rámci praktické výuky v přírodě, kdy žáci základní školy v Březolupech budou moci navštívit dané místo v předmětech přírodopis, prvouka, zeměpis, přírodověda aj., nebo v rámci společných procházek apod. Obyvatelé dojdou s projektem do kontakty i prostřednictvím propagačním a prezentačních aktivit (web, leták), využitím informačních laviček.</p>		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	500
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Obě obce se nachází v blízkosti ČR-SR hranic a díky projektu dojde k navýšení atraktivity dotčeného přírodního skvostu, pomocí vhodně zvolených objektů s informačními tabulemi tvořící naučnou stezku, ale i dostatečnou prezentací a propagací dotčené lokality - informační lavičky, letáky, web. Proto se očekává návštěva turistů z české i slovenské strany hranice a okolí. Velikost cílové skupiny je zvolena i na základě skutečnosti, že se obec Březolupy nachází v těsné blízkosti lázeňského města Luhačovice, které jsou jedním z klíčových turistických center Zlínského kraje. Návštěvníci dojdou s projektem do kontaktu i prostřednictvím propagačním a prezentačních aktivit (web, leták) využitím informačních laviček.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.07.2021
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	30.06.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12

7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.					
Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:	Řízení projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Na řízení malého projektu se bude podílet obzvláště vedoucí projektový manažer, který bude zodpovědný za řízení a koordinaci celého projektu vedoucí k dosažení stanoveného cíle. Bude organizovat práci a schůzky pracovního týmu, bude mít na starosti hodnocení projektu jako celku, komunikovat s implementačními orgány, dodavateli a účastnit se setkání projektového týmu aj. Na řízení se dále bude podílet projektový manažer CZ, který bude koordinovat a dohlížet na plnění dílčích cílů projektu a dodržování pravidel programu včetně povinné publicity. Určitou formu řízení a odpovědnost zejména za propagační aktivity ponесou realizátoři aktivit CZ i SK. Širší pracovní tým statutární zástupci obou obcí a zpracovatelé projektové žádosti komunikovali již v přípravné fázi projektu, kdy proběhla online schůzka i se zástupci RBK 17.12.2020, rovněž probíhala zejména telefonická komunikace. Řízení projektu bude nejvíce realizováno na české straně (v obci Březolupy), kde se nachází rybník Hluboček. Společný projektový tým si při zahájení projektu rozdělí úkoly, stanoví postupy jejich realizace, pravidla komunikace, atd. Tým bude operativně komunikovat formou elektronických médií, telefonicky případně i osobní formou dle aktuální situace s COVID-19. Aktivita komplexně povede ke koordinované a plynulé realizaci projektu dle nastaveného harmonogramu, což zajistí dosažení jeho nastaveného cíle. Rozpočet na tuto aktivitu činí 2 550 EUR (tedy mzdy pracovníků projektového týmu).</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	07/2021 - 6/2022				
(2)					
Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Za povinnou publicitu malého projektu bude zodpovídat vedoucí projektový manažer ve spolupráci s projektovým manažerem. Celkově však budou všichni členové projektového týmu (oba partneři) dohlížet na označení všech výstupů projektu prvky publicity a na zveřejnění informací o projektu v souladu s nastavenými pravidly programu. Veškeré výstupy projektu (propagační materiály, vybavení či majetek), budou obsahovat prvky povinné publicity. Na webových stránkách partnerů budou zveřejněny informace o projektu včetně prezentačních materiálů - www.brezolupy.cz a www.brezolupy.wbl.sk. Na společném setkání při příležitosti otevření naučné stezky budou účastníci slovně informováni o spolufinancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů. Rozpočet této aktivity lze pojímat jako rozpočet celého projektu, jelikož všechny výstupy, vybavení, investice jsou spojeny s povinnou publicitou a na druhé straně jsou zde pracovníci projektového týmu, kteří budou dohlížet, aby byly všechny pravidla publicity řádně dodrženy, proto je zde rozpočet vyčíslen na 34 962 EUR. Aktivita se týká jak české tak slovenské strany hranice a přispěje k zajištění a dodržení pravidel publicity.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	7/2021 - 6/2022				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.						
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP				
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		A03 - Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví (stavební práce)				
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci projektu bude realizován dřevěný vodní altán s přístupovou lávkou (délkou cca 15 m), který bude umístěn v zadní části rybníku Hluboček. Jedná se o významný prvek, který značně přispěje k zatraktivnění a zkrášlení prostředí rybníka a má hned několik významů. V první řadě se jedná o jedno ze tří stanovišť naučné stezky, kdy na vhodném místě altánu bude vyvěšena informační tabule. Informační tabule bude čtenáři informovat o místních přírodních pozoruhodnostech (rostlinách, živočiších, biotopech aj., případně bude obsahovat i informace z historie a kultury obce vztahující se k dané lokalitě). Altán bude mít rovněž funkci pro odpočinek, zázemí před nepříznivým počasím či pro pozorování místní přírody, rostlin a živočichů. V neposlední řadě se bude jednat o klíčové místo pro setkávání, či půjde o tzv. "venkovní učebnu", jelikož revitalizovaný rybník a jeho okolí bude využíváno i místní školou a jejími žáky pro praktickou výuku venku v přírodě např. v rámci předmětů - přírodopis, prvouka, přírodověda, zeměpis apod. Jelikož se jedná o vodní altán umístěný nad vodou s dlouhou přístupovou lávkou, odpovídá mu i jeho cena (ta je vyšší než cena klasických zahradních altánů připevněných k zemi). Na projektovou aktivitu bude dohlížet zejména projektový manažer ve spolupráci se zbylými členy týmu. Rozpočet na tuto aktivitu činí 18 585 EUR.</p>				
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		7/2021 - 12/2021				
(2)						
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP				
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		A04 - Pořízení vybavení turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví				
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci této aktivity dojde k pořízení tří laviček na sezení. Dvě lavičky budou umístěny na obecním pozemku v obci Brezolupy na Slovensku (doložena ověřená kopie katastrální mapy a výpis z katastru - k pozemku p. č. 341), kde budou symbolem a propagačním prvkem rybníka Hluboček a výstupů společného přeshraničního projektu. Na obou lavičkách budou v opěrné části nainstalovány informační tabule. Na české straně, v Březolupech, bude pořízena jedna lavička, a bude umístěna v místním parku (obecní pozemek nacházející se na parcele č. 201/3 - doložena ověřená kopie katastrální mapy a výpis z katastru). Lavička bude určitým "předstanovištěm" naučné stezky a bude informovat o projektu a vybízet tak k návštěvě krásné přírodní lokality. Stejně jako na SK straně bude obsahovat informační tabuli ve své opěrné. Na projektovou aktivitu bude dohlížet zejména projektový manažer ve spolupráci se zbylými členy týmu. Náklady na tuto aktivitu činí 735 EUR.</p>				
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví				
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		07/2021 - 12/2021				

(3)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP		
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		A05 - Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mosty, atd.) podporující další využití přírodního a kulturního dědictví		
Popis projektové aktivity:		<p>Během této aktivity budou pořízeny a instalovány dvě lávky (mostky) vedoucí přes Hlubočský potok v Březolupech. Jedna lávka se bude nacházet v jižní části lokality u rybníka a druhá bude umístěna v jeho západní části. Mostky tak ucelí naučnou stezku a umožní návštěvníkům bezproblémový přechod přes místní potok. Lávky rovněž představují dvě stanoviště naučné stezky zahrnující informační tabule. Informační tabule bude čtenáře informovat o místních přírodních pozoruhodnostech (rostlinách, živočiších, biotopech aj., případně bude obsahovat i informace z historie a kultury obce vztahující se k dané lokalitě). Na projektovou aktivitu bude dohlížet zejména projektový manažer ve spolupráci se zbylými členy týmu. Náklady na danou aktivitu jsou vyčísleny ve výši 8 392 EUR.</p>		
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví		
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		07/2021 - 12/2021		
(4)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP		
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		A08 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu		
Popis projektové aktivity:		<p>Pro zabezpečení prezentace a propagace výstupů projektu bude vytvořen informační leták. Předpokládá se formát A4, barevný oboustranný tisk s celkovým počtem stran cca 1-2. Leták bude vydán v počtu 1000 ks (500 pro českou stranu a 500 pro slovenskou). Leták bude informovat o pozoruhodnosti dané přírodní lokality, výstupech projektu - naučné stezce a jejich stanovištích či bude zahrnovat mapku, kde se rybník v obci Březolupy nachází. Rovněž bude informovat o československé spolupráci a bude označen prvky povinné publicity. Leták bude v tištěné podobě umístěn na obecních úřadech, veřejně přístupných místech či informačních centrech (např. Luhačovice). V elektronické formě bude vložen na webové stránky obou partnerů. Dále vznikne webová prezentace, která bude rovněž obsahovat informace o projektu, interaktivní mapku rybníka aj. Na aktivitě se budou podílet zejména realizátoři aktivit ve spolupráci se zbylými členy týmu. Náklady na aktivitu jsou vyčísleny na cca 2700 EUR.</p>		
Měřitelný ukazatel:		N/A		
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	0
Doba plnění:		07/2021 - 12/2021		

(5)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel, HCP		
Typ aktivity:		A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu		
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci projektu je naplánováno slavnostní otevření naučné stezky a tedy prezentace výstupů společného projektu, které proběhne v obci Březolupy. Setkání je naplánováno v návaznosti na dokončení všech výstupů projektu. Na setkání budou dodrženy prvky povinné publicity jako slovní informování účastníků o spolufinancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů. Předpokládá se účast cca 20 osob ze Slovenska. Na aktivitě se bude podílet zejména projektový manažer ve spolupráci se zbylými členy týmu. Náklady na aktivitu činí 550 EUR. Nutno podotknout, že období realizace projektu je nastaveno tak, že žadatel počítá i s variantou, kdy v důsledku současné situace s COVID-19 nebude moci setkání proběhnout (nebude se moci cestovat přes hranice, bude nutná karanténa po návštěvě přeshraničí apod.). V tomto případě bude slavnostní otevření přesunuto na nejbližší možný termín, ale současně v souladu s nastaveným harmonogramem.</p>		
Měřitelný ukazatel:		N/A		
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:		09/2021 - 6/2022		
(6)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

(7)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(8)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

(9)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(10)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	0	N/A	N/A
P0002 - Geografická síť nových nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km	0	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad		
8.1 Přeshraniční spolupráce		
8.1.1 Společná příprava	ANO	Společná příprava projektu probíhala zejména telefonickou či online formou a to vzhledem k situaci s COVID-19, která osobní setkání neumožňovala. Telefonická komunikace byla intenzivní, je doložen i zápis z telefonické komunikace (z 16.12.2020). Dne 17.12. 2020 proběhlo online jednání s RBK, kde byl diskutován projektový záměr. 5.1.2021 proběhlo online setkání obou partnerů společně ze zpracovatelem žádosti o dotaci (je doložen printscreen obrazovky s projednávanými body), zde byly řešeny finální úpravy žádosti i rozpočtu projektu či možná podoba realizace projektu.
8.1.2 Společná realizace	ANO	Všechny projektové aktivity budou realizovány oběma partnery ve vzájemné kooperaci tak, aby na sebe přímo navazovaly a doplňovaly se, což umožní dosažení cíle projektu. V aktivitě řízení projektu bude HCP zapojen jako realizátor aktivit. V aktivitě povinná publicita projektu bude HCP zapojen formou zveřejňování informací na svých webových stránkách případně dalších médiích, povinná publicita bude dodržena na všech výstupech projektu (lavičky, propagační materiály aj.). V aktivitách, zaměřených na pořízení altánu, lávek a tedy vznik samotné naučné stezky či pořízení laviček budou oba partneři konzultovat specifikaci a organizaci těchto prvků, stejně jako u propagačních aktivit, zaměřených na zpracování obsahu a vzhledu propagačního materiálu či webové prezentace na čemž budou pracovat zejména realizátoři aktivit ve spolupráci se zbylými členy týmu. Oba partneři budou spolupracovat s dodavateli výstupů a společně zorganizují slavnostní otevření naučné stezky v Březolupech.
8.1.3 Společný personál	ANO	Pro realizaci projektu je vytvořen společný realizační tým, kdy za kvalitu a odbornost realizace odpovídají zástupci obou partnerů. Projektový tým se bude skládat na české straně z vedoucího projektového manažera, projektového manažera a realizátora aktivit, kdy tato pozice bude zastoupena RNDr. Lubomírem Pospěchem (přírodovědec, fotograf, průvodce, lektor). Na slovenské straně bude pozice realizátora aktivit zastoupena Mgr. Miriam Poliačikovou, zástupkyní starostky obce Březolupy. Do projektu pak vstupují odborní dodavatelé/zpracovatelé výstupů projektu se kterými budou všichni členové projektového týmu a zástupci partnerů spolupracovat. Projektový tým se bude setkávat operativně dle potřeby a dle situace s pandemií COVID-19. Komunikace bude probíhat online, e-mailem či telefonicky. Společný tým se bude podílet na realizaci všech aktivit projektu – administrativně, technicky, odborně – podle konkrétní aktivity projektu.

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Přihraniční území lze identifikovat jako lokalitu se společným kulturním a zejména přírodním potenciálem. Realizací projektu dojde i k dalšímu rozvoji a prohlubování spolupráce mezi oběma partnery projektu, která dosud probíhala obzvláště na úrovni měkkých projektů, společných kulturních akcí a setkávání. Dojde tak k posílení přeshraničního vztahu a odstraňování případných bariér na úrovni municipalit či obyvatel regionů, na základě čehož mohou vzniknout další přeshraniční vazby, využitelné při dalších společných projektech a aktivitách. Projekt významně přispěje k zatraktivnění krásné přírodní lokality a zajištění vybavení a drobné infrastruktury s ní spojené, což přináší pozitivní dopad na společnost. Přeshraniční spolupráce dodá projektu mnohem větší význam a bude dalším příkladem dobré praxe pro eliminaci bariérové funkce hranice a utužování vztahů mezi dvěma sousedy se společnou historií. Dané místo tak bude určitým symbolem přeshraničního partnerství pro obě obce.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Obyvatelé přeshraničního regionu, rodiny s dětmi, rybáři či žáci základní školy aj., se budou moci atraktivní formou dozvědět více o pozoruhodnostech a faktech týkajících se místního rybníka a tamní flóry a fauny, případně informace z historie a kultury spojené s daným místem. Přírodní lokalitu budou moci využívat k výletům, relaxaci, procházkám, rybaření či výuce/poznání. Projektem tak lze budovat či prohlubovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí a to od nejmladších generací až po nejstarší. Dopad projektu bude pro cílové skupiny po obou stranách hranice, a to díky přiměřené vzdálenosti obou obcí, a propagaci aktivit a výstupů projektu, která bude na dostatečné úrovni. Proto se očekává příjezd návštěvníků i ze širšího okolí - sousedních okresů, případně krajů. Vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti žadatele nachází i lázeňské město Luhačovice, předpokládá se příchod i tamních turistů.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Financování malého projektu bude probíhat zejména v rámci žadatele - obce Březolupy. Finanční podíl HCP, obce Březolupy, je dle rozvržených aktivit odhadováno na 6,55%, tak aby byly zajištěny potřebné aktivity projektu na obou stranách hranice. Rozpočet projektu a jeho položky byly odvozeny od cen v místě a čase obvyklých (nebo dle cenových kalkulací). Veškeré výdaje v projektu jsou opodstatněné a vztahují se k jeho aktivitám pro úspěšné dosažení stanoveného cíle. Je upřednostněno kvalitní zhotovení a nákup všech položek, aby mohly sloužit nejen po dobu udržitelnosti projektu, ale také po jejím skončení. Finanční dopad lze pozitivně spatřovat pro oblast této přírodní lokality a jejího blízkého okolí zprostředkované pak na oba zapojené regiony vzhledem k rozsahu a prezentaci jednotlivých aktivit. Díky propagaci projektu, lze přilákat i více návštěvníků do dané oblasti, což bude mít další pozitivní dopady například pro provozovatele služeb v oblasti cestovního ruchu.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Územní dopad projektu je očividný pro území obou obcí, tedy Březolupy a Březolupy, současně však dojde ke zvýšení atraktivity přeshraničního regionu jako takového, zvýšení migrace lidí v přihraničním regionu a klíčové k zatraktivnění a prezentaci přírodního dědictví - rybníka Hluboček. Partneři jsou z geografického hlediska v přiměřené vzdálenosti, což má pozitivní vliv na celý projekt a realizace projektu odpovídá plánovaným aktivitám, čímž jsou společně naplňovány cíle a potřeby obou zemí.</p>

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	2 550,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	4 700,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	735,00 €
5. INVESTICE	26 977,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	34 962,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	29 717,70 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 244,30 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRAŇIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Obec Březolupy	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	34 962,00
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Obec Březolupy	Podíl (%):	6,55%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 290,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	34 962,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 717,70	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	5 244,30	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	34 962,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládaná příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobitelné výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobitelných výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzicky-ch-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: