



ODDÍL č.: 007/1

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO02-04

Doplnění nátěru soklu garáží, doplnění b ezpečnostních polepů
Odpočet nadbytečných hasicích přístrojů**Položky rozpočtu:**

| polo | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | Cena M.J. | Cena celkem |
|---|--------------|---|------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Přípočet nových konstrukcí | | | | |
| Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | | | | 15 050,93 |
| 1 | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový (nebo latexový) nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 16,20300 | 176,00 | 2 851,73 |
| | | Nátěr soklu v garážích v. 150mm: Garáž - (MPO(8,67*2+3,68*2-2,6)+G1,G2(6,42*2+3,72*2-2,6)*2+G3(6,42*2+4,01*2-2,6)+G4,G5(6,42*2+2,955*2-2,6)*2)*0,15 | | 16,20300 | | |
| 2 | vícepráce | D+M Bezpečnostních polepů skleněných výplní, ve dvou řadách | bm | 39,00000 | 312,80 | 12 199,20 |
| | | Vzor kostka: '39 bm | | 39,00000 | | |
| | | Odečet stávajících konstrukcí | | | | |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | -28 686,98 |
| 3 | 953941312R00 | 953 94-2 Osazení předmětů na hmoždinky - osazení hasicího přístroje | ks | -23,00000 | 159,47 | -3 667,81 |
| | | "-(19-4+10-2+6-6) | | -23,00000 | | |
| 4 | 44984114R | přístroj hasicí práškový; P6Te; výtláčny prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s | ks | -23,00000 | 1 087,79 | -25 019,17 |
| | | "-(19-4+10-2+6-6) | | -23,00000 | | |
| Celková cena (přípočet / odečet) | | | | | | -13 636,05 |

Ing. Jana Gecová
ATELIÉR 38 s.r.o.Hana Hrbková
Městský obvod PorubaIng. Jiří Kukelka
TDIIng. et Ing. Karel Neumann
vedoucí projektu