

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 061/2021/OR "Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití"

Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
Se sídlem: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Radek Sedláček, jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 17.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití – Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny**“.
2. Dodatek č. 3 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran o navýšení rozsahu díla na základě požadavku objednatele spočívající ve změně barvy mansardy z původní barvy červenohnědé na šedou a na nalepení falešných falců. Tyto změny mají přispět ke zlepšení vzhledu pavilonů s označením A, H, které jsou předmětem smlouvy a jejichž vzhled je na dalších nejméně 30 let. Falešný falc dodává střeše vzhled podobný střeše z plechu.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Celková cena bez DPH	3 150 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	558 672,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	118 264,22 Kč

Cena dodatku č.3 bez DPH	261 396,00 Kč
DPH 21% po součtu cen	858 549,77 Kč
Celkem s DPH	4 946 881,99 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

2. A dále na změně **článku III odst. 1**, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení provádění díla: 01. 04. 2021

Termín provedení díla nejpozději do: 31. 07. 2021

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 07.06.2021 usnesením č. 1836/79/RM/21.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici

V Šumperku 28.06.2021



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel

CENOVÁ SPECIFIKACE IMITACE FALCOVÉ KRYTINY

akce: ZŠ Vodní Mohelnice

1. Tělocvična

plocha 607,5m2 včetně nároží, úžlabí

specifikace	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
falc dodávka	bm	607,5	125	75937,5
falc montáž	bm	607,5	100	60750
PVC červenohnědá montáž	m2	150	200	30000
PVC červenohnědá dodávka	m2	173	250	43250
pronájem lešení navýšení	m2	1504,16	20	30083
celkem bez DPH				240021

2. Pavilon A

plocha 95m2 včetně nároží, úžlabí

specifikace	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
falc dodávka	bm	95	125	11875
falc montáž	bm	95	100	9500
celkem bez DPH				21375

CELKEM BEZ DPH

261396