

DODATEK č. 8

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

(dále jen „Smlouva“)

*kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:*

I. Smluvní strany

Česká republika, Ústav územního rozvoje

adresa	Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
IČ:	60556552, neplátce DPH
bankovní spojení	27321621/0710 u ČNB Brno
zastoupený:	Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením ÚÚR
kontaktní osoba:	Ing. arch. Michal Leskovjan, Ing. Jakub Kotrla
telefon:	542 423 113, 542 423 137
e-mail:	leskovjan@uur.cz , kotrla@uur.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOTOXA s.r.o.

Adresa	Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
bankovní spojení	Raiffeisenbank, č.ú. 382047743/5500
zastoupený:	Ing. Michalem Broklem, jednatelem
kontaktní osoba:	Mgr. Zdeněk Frélich
telefon:	558 900 010, 558 900 025
e-mail:	emc@ekotoxa.cz , zdenek.frelich@ekotoxa.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu potřeby posunu termínu pro zpracování připomínek ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 01/2020, kterým se mění následující ujednání:

Článek 4 - Doba a místo plnění předmětu smlouvy

4. etapa: do 30. 6. 2021

Zpracování konečného znění vyhodnocení se zpracováním všech připomínek tj. připomínek členů Konzultačního výboru pro zpracování PÚR ČR, připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, meziresortního připomínkového řízení, veřejného projednání, v rámci případných konzultací se sousedními státy a v rámci projednání upraveného návrhu A4PÚR ČR (podle § 33 odst. 8 stavebního zákona).

Plnění bude obsahovat dle čl. 2.2 smlouvy:

4. etapa:

Zpracování dalších případných požadavků, které vzejdou z projednávání upraveného návrhu A4PÚR ČR s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a s kraji (dle § 33 odst. 8 stavebního zákona).

Závěrečná úprava vyhodnocení vlivů návrhu A4PÚR ČR na udržitelný rozvoj území do konečného znění, které bude předloženo vládě (tj. úpravy vzešlé z případných dodatečných jednání s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a s kraji).

Tento dodatek smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně, dne

V Opavě, dne

Objednatel:

ČR, Ústav územního rozvoje

Zhotovitel:

EKOTOXA s.r.o.

.....
Ing. Zdeňka Kučerová
pověřená řízením ÚÚR
za objednatele

.....
Ing. Michal Brokl
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
za zhotovitele